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ABSTRAK 
 Dalam proses pembangunan kapal baru banyak kasus terbuangnya waktu oleh pekerja 
akibat menunggu giliran kerja. Kondisi tersebut dapat diperbaiki dengan implementasi pekerja 
dengan beberapa keahlian (multi-skilled worker). Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk 
meningkatkan produktivitas pada pembangunan kapal baru menggunakan implementasi multi-
skilled worker. Pertama, melakukan identifikasi terhadap parameter-parameter yang 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di Galangan yang didapatkan dari studi literatur. 
Dengan mengidentifikasi kondisi dari industri galangan kapal maka penulis menemukan 
permasalahan dari masalah yang diangkat. Setelah mengetahui permasalahannya, penulis akan 
mencari solusi agar tenaga kerja di galangan kapal tersebut menjadi lebih produktif. Kedua, 
melakukan analisa keadaan awal galangan yang akan menjadi sampel dengan menggunakan 
parameter-parameter yang telah ditentukan, yaitu proses pembangunan kapal baru, 
kompetensi keahlian dan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, membuat konsep untuk 
menggunakan kompetensi keahlian pekerja dengan beberapa keahlian dan diaplikasikan di 
galangan kapal. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan jam orang dengan implementasi 
multi-skilled worker lebih sedikit dibandingkan jam orang eksisting. Produktivitas tenaga 
kerja multi-skill lebih tinggi 23,6 % dibandingkan dengan pekerja eksisting. Kebutuhan Jam 
orang pekerja lebih rendah yaitu 35,6 % dengan jumlah pekerja eksisting adalah 837 orang, 
sedangkan dengan multi-skilled worker adalah 545 orang. Dan biaya pekerja multi-skilled 
worker Rp. 91.308.000 . 
Kata kunci: multi-skilled worker, produktivitas, pembangunan kapal 
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ABSTRACT 
There were many shipyard workers wasting their time when queuing for work in the 
shipbuilding process. By implementing multi-skilled worker, that condition could be 
improved. To improve productivity at shipbuilding process using multi-skilled worker, is the 
aim of this thesis. Some literature study was done to identify what parameter does affect the 
workers productivity in shipyard, is the first thing to do. By identify the condition of shipyard 
industry, the writer would found the main issue’s problems. Thus the writer could find the 
solution on how to improve shipyard worker after findings that problems. Secondly, the object 
is to analyze the initial state of sample shipyard with determined parameters such as 
shipbuilding process, skills competency, and total requirement manpower. Lastly, creating a 
concept to apply worker skill competency with multi-skill worker and utilize it at shipyard. 
Based on the result, man-hour of shipbuilding process implemented with multi-skilled worker 
is less than the existing process man-hour. Productivity of multi-skilled worker is 23.6% 
higher than normal (existing) worker productivity. Man-hour needed is also 35.6% less than 
normal (existing) worker. In term of manpower, multi-skilled worker needed for process is 
just 545 people instead 837 of normal-skilled worker. The price of multi-skilled worker is 
91,308,000 IDR. 
Keywords: multi-skilled worker, productivity, shipbuilding. 
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PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di dunia Industri 
Perkapalan begitu pesat dan berkembang. Salah satu diantaranya berada di daerah Surabaya 
yang menjadi satu dari kota besar di Indonesia dan tentunya banyak terdapat galangan kapal. 
Seiring dengan pemerintahan baru yang akan mengembangkan kemaritiman, maka pembuatan 
kapal pesanan dan produksi kapal nantinya akan meningkat. Dalam produksi kapal ini 
keahlian pekerja sangat dibutuhkan demi terciptanya kelancaran dalam bekerja. Hal ini 
tentunya mendapat perhatian dari pihak pemilik kapal (owner) yang ingin memesan kapal. 
Pembangunan kapal baru merupakan suatu pekerjaan di galangan kapal yang dibagi menjadi 
beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui dan penyelesaiannya diusahakan harus sesuai 
dengan target.  
Didalam proses pembangunan kapal pasti terdapat permasalahan-permasalahan yang 
bermacam-macam, salah satu permasalahan yang sering terjadi di galangan yaitu 
keterlambatan penyelesaian. Banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut, 
adapun salah satu faktornya adalah tenaga kerja, biaya, waktu, cuaca, dan beban kerja. Tenaga 
kerja adalah salah satu faktor yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan 
produksi kapal. Pada setiap zona pembangunan kapal banyak tenaga kerja yang  melakukan 
pekerjaan, sehingga membuat daerah kerja semakin sempit dan tidak safety. Salah satu 
penelitian yang akan dilakukan yaitu studi implementasi penggunaan multi-skilled worker 
untuk meningkatkan produktivitas galangan kapal bangunan baru. Studi ini bertujuan untuk 
membuat suatu konsep dengan melihat keahlian yang dimiliki pekerja, yang nantinya dengan 
konsep multi-skilled worker ini akan digabungkan pekerjaan pembangunan kapal yang lebih 
dari satu jenis, sehingga dapat ditangani oleh satu pekerja. Multi-skilled worker ini akan 
memberikan pengaruh yang besar terhadap pekerjaan pembangunan kapal. Dengan 
implementasi konsep tersebut maka akan memberikan gambaran penerapan multi-skilled 
worker dan menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap produktivitas yang diharapkan 
dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak galangan.  
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Dalam tugas akhir ini nantinya menghasilkan pemikiran konsep baru pada tenaga kerja 
sehingga masalah kelebihan SDM yang menumpuk dalam satu pekerjaan bisa diatasi serta 
tenaga kerja dalam pembangunan kapal baru tersebut lebih efektif dengan waktu penyelesaian 
yang sesuai target. Maka nanti kedepannya dalam proses pembangunan kapal kedepan tidak 
terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penurunan produktivitas tenaga kerja yang membuat 
pihak galangan rugi dalam pengeluaran biaya untuk proses pembangunan kapal. 
I.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana kondisi kompetensi keahlian pekerja pembangunan kapal di galangan? 
2. Bagaimana konsep penggunaan multi-skilled worker apabila diimplementasikan pada 
pembangunan kapal? 
3. Bagaimana estimasi peningkatan produktivitas akibat penggunaan multi-skilled worker 
pada pembangunan kapal? 
I.3. Batasan Masalah 
Penyusunan tugas akhir ini memerlukan batasan masalah yang bertujuan menghindari 
meluasnya pembahasan dan lebih terarah. Adapun batasan masalah tersebut antara lain: 
1. Pekerjaan yang diimplementasikan multi skill worker hanya pada proses bangunan 
baru. 
2. Sampel kapal yang digunakan pada implementasi multi-skilled worker dilakukan 
merupakan  kapal yang pernah dibangun di daerah Jawa Timur. 
3. Skema konsep implementasi penggunaan multi-skilled worker dibatasi pada proses 
pekerjaan di setiap zona kapal. 
4. Pekerja keahlian galangan yang diimplementasikan dianggap sudah mempunyai multi-
skill. 
5. Penggabungan pekerjaan tidak dapat dipaksakan dan mengacu pada literatur SKKNI. 
6. Analisa yang dilakukan membahas tentang perbandingan produktivitas antara sebelum 
dan sesudah dilakukan implementasi multi-skill pada pekerja. 
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I.4. Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini sesuai dengan perumusan masalah di atas 
adalah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi kondisi kompetensi keahlian pekerja pembangunan kapal di 
galangan. 
2. Merancang konsep penggunaan multi-skilled worker apabila diimplementasikan pada 
pembangunan kapal. 
3. Mendapat estimasi peningkatan produktivitas akibat penggunaan multi-skilled worker 
dalam pembangunan kapal. 
I.5. Manfaat 
Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Akademisi, penelitian Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 
yang melakukan kajian dalam bidang kompetensi keahlian pekerja pada pembangunan 
kapal 
2. Bagi Praktisi, dapat menjadi bahan referensi dan  memberi pengetahuan serta 
informasi kepada pihak galangan dalam penggunaan multi-skilled worker pada 
pembangunan kapal di galangan. 
I.6. Hipotesis 
Pekerja dengan beberapa keahlian (multi-skilled worker) dapat meningkatkan 
produktivitas galangan kapal baru. 
I.7. Sistematika Penulisan 
Proses pengerjaan tugas akhir ini dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan kerja 
yang dilakukan oleh penulis : 
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini secara umum menjelaskan tentang konsep dasar penelitian yang meliputi latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, hipotesis dan 
sistematika penulisan. 
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BAB II BAB TINJAUAN PUSTAKA 
           Bab ini menjelaskan tentang berbagai literatur yang menjadi acuan dasar penyelesaian 
Tugas Akhir ini, yakni penjelasan tentang proses pembangunan kapal, produktivitas, galangan 
kapal, SDM galangan, kompetensi keahlian, dan teori tentang multi-skill. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
            Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan pada Tugas Akhir ini 
yaitu: pendahuluan, studi pustaka, identifikasi kompetensi keahlian pekerja pembangunan 
kapal saat ini, studi penggunaan multi-skilled worker pembangunan kapal, hasil analisa dan 
pemikiran penggunaan multi-skilled worker, dan kesimpulan.dan saran. 
BAB IV KONDISI EKSISTING KEBUTUHAN KOMPETENSI PEKERJA PADA 
PEMBANGUNAN KAPAL 
Bab ini menjelaskan tentang identifikasi kompetensi keahlian pekerja pembangunan 
kapal saat ini yang meliputi pengumpulan data, analisa kondisi kompetensi keahlian pekerja 
pembangunan kapal, analisa pekerjaan pembangunan kapal di zona kapal. 
BAB V PERANCANGAN KONSEP MULTI-SKILLED WORKER 
  Bab ini menjelaskan tentang perancangan multi-skilled worker dalam pembangunan 
kapal baru yakni meliputi skema model multi-skilled worker, proses pembangunan dan 
pemasangan outfitting di zona kapal menggunakan multi-skilled worker. 
BAB VI ANALISA DAN PEMBAHASAN KONSEP MULTI-SKILLED WORKER 
Bab ini menjelaskan tentang analisa dan pembahasan dari konsep multi-skilled worker, 
yakni menyangkut perhitungan produktivitas, analisa proses, analisa durasi, anallisa 
kebutuhan SDM dan langkah mewujudkan agar dapat menjadi multi-skill.  
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pengolahan data yang 
telah dilakukan serta memberikan saran yang bertujuan untuk perbaikan dalam penelitian 
selanjutnya. 
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STUDI LITERATUR 
II.1. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan 
tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga 
merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM 
berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai 
tujuan organisasi itu. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan 
makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota 
suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, 
tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkang pengertian SDM secara makro adalah 
penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja 
maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah 
individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan 
dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya [Wikipedia, 
Sumber Daya Manusia, 2015]. Dalam suatu galangan, sumber daya yang terdapat di galangan 
di bagi menjadi dua yaitu staff dan tenaga kerja. Tenaga kerja disini dibedakan menjadi dua 
yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga 
kerja yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi, adapun contoh dari tenaga 
kerja langsung ini yaitu QC (quality control), pimpro (pimpinan proyek), engineering, dan 
mekanik.  
Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang secara tidak 
langsung berhubungan dengan proses produksi, sebagai contoh yaitu staff, sekretaris, satpam 
dan kesehatan. (Soejitno,1990) 
Dalam suatu galangan harus memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi/skill 
worker. Adapun tenaga kerjanya adalah sebagai berikut :  
 Ship machinery mechanic (Mekanik mesin kapal). 
 Electronics mechanic (Mekanik elektronik ). 
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 Propulsion mechanic (Mekanik propulsi). 
 Electrican (Tukang listrik) . 
 Pipewelder (Tukang las pipa). 
 Welder (Tukang las). 
 Pipefitter (Tukang penyetelan pipa). 
 Fitter (Tukang penyetelan/fit up). 
 Painter (Tukang cat). 
 Blaster (tukang pembersih pelat). 
 Furniture worker (Tukang furnitur). 
 Carpenter (Tukang kayu). 
 Helper (Pembantu). 
II.2. Analisis Pekerjaan 
Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan 
aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, 
serta, kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan/ 
sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga 
kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis pekerjaan merupakan bagian dari perencanaan 
sumber daya manusia. Menurut Flippo (1994), “Analisis pekerjaan adalah proses mempelajari 
dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu 
pekerjaaan tertentu.” Flippo menekankan bahwasanya ada dua kegiatan utama dalam analisis 
pekerjaan, yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab suatu 
pekerjaan dan mempelajarinya lebih mendalam. 
Menurut Dessler (2006) analisis pekerjaan merupakan prosedur yang dilalui untuk 
menentukan tanggung jawab posisi-posisi yang harus dibuatkan stafnya , dan karakteristik 
orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. Analisis pekerjaan memberikan 
informasi yang digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan (daftar tentang pekerjaan 
tersebut), dan spesifikasi pekerjaan (jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan 
tersebut). Oleh sebab itu, menurut Dessler penyelia atau spesialis dalam sumber daya manusia 
biasanya mengumpulkan beberapa informasi berikut melalui analisis pekerjaan, (1) aktivitas 
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pekerjaan, (2) perilaku manusia, (3) mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan, (4) 
standar prestasi, (5) konteks pekerjaan, dan (6) persyaratan manusia. 
II.3. Multi-Skill 
Berkembangnya hotel modern saat ini menuntut efektifitas dari petugas yang bekerja 
di dalamnya Pada tempat penginapan yang memiliki jumlah kamar yang cukup banyak, 
penyatuan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada tamu dan 
efektifitas kerja di departemen itu sendiri. Untuk menyelengarakan pelayanan yang efektif itu 
maka saat ini dibutuhkan multi-skill, dimana karyawan yang dimaksud dapat melakukan lebih 
dari satu tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Penyatuan kerja di departemen kantor depan 
hotel dapat dicontohkan dengan penyatuan kerja seorang resepsionis, front office cashier, dan 
guest relations officer. Menurut Simamora (2001) ada beberapa cara dalam mendesain 
pekerjaan bagi karyawan agar menjadi multi-skill, diantaranya adalah simplifikasi pekerjaan, 
rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, dan pemerkayaan pekerjaan. Dengan desain tersebut 
diatas, karyawan diharapkan mampu untuk dapat melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan 
sehingga menguntungkan bagi perusahaan dan pelanggan karena menimbulkan efektivitas 
kerja. 
 Pengertian Multi-skilled worker 
Multi-skilled worker adalah seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya lebih 
banyak daripada pekerja biasanya, dengan mempunyai bermacam-macam keahlian dan 
umumnya lebih dari satu keahlian. Multi-skilled worker mengandung pengertian yaitu sebuah 
pekerja yang mempunyai keahlian atau keterampilan yang mejadi tumpuan yang untuk 
melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut para ahli menjelaskan 
bahwa pekerja multi-skill ini adalah kemahiran yang dimiliki seseorang dalam mengerjakan 
suatu ilmu (kepandaian dan pekerjaan) yang digelutinya. 
 Konsep Penggunaan Multi-skilled worker 
Industri konstruksi di negara asing sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja 
jangka panjang. Konsep Penggunaan Multi-skilled worker merupakan suatu konsep yang 
direkomendasikan sebagai satu strategi untuk mengatasi permasalahan ini dengan berpusat 
pada pemanfaatan pekerja yang ada secara lebih efisien. Multi-skilled worker mengurangi 
jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk sebuah proyek dan dapat meningkatkan 
produktivitas. Multi-skill ini mempunyai manfaat tambahan termasuk pendapatan yang lebih 
tinggi dan meningkatkan kerja dari angkatan kerja. Untuk mengambil keuntungan penuh dari 
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manfaat ini, strategi tenaga kerja dan perencanaan dan penjadwalan proses proyek konstruksi 
harus disesuaikan dengan menggunakan multi-skill secara efektif dan efisien. Multi-skilled 
worker harus dijadwalkan dan terorganisir untuk memaksimalkan durasi kerja bagi pekerja, 
mengurangi kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan dan mencakup keterampilan 
kombinasi yang dibutuhkan oleh proyek. Penelitian ini mensintesis dan meresmikan metode 
yang perusahaan konstruksi yang sukses saat ini menerapkan Multi-skilled worker. 
II.4. Galangan Kapal 
Galangan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis [Bruce, 1999] berdasarkan jenis 
pekerjaan yang dilakukan yaitu : 
A. Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal Baru  
Galangan yang hanya khusus menangani pembangunan kapal-kapal baru, dengan 
jangka waktu pembangunan kapal baru yang relatif panjang. Perbandingan antara volume 
pekerjaan dan tenaga kerja tidak selalu konstan. Diawal dan diakhir proses produksi 
jumlah pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Hal ini 
menyebabkan galangan kapal kurang efiisien, sehingga membutuhkan strategi khusus 
untuk membuat galangan kapal baru tetap berjalan. 
A. Galangan Kapal untuk Reparasi Kapal 
Galangan ini khusus untuk melakukan pekerjaan reparasi kapal, baik annual repair 
maupun spesial repair. Galangan kapal khusus reparasi ini khusus menerima pekerjaan 
beberapa kapal dalam kurun waktu yang relatif singkat, dikarenakan pekerjaan reparasi 
biasanya membutuhkan satu sampai dua minggu untuk melakukan proses perbaikan. 
Melakukan proses perbaikan kapal diatur oleh badan klasifikasi dan memiliki periode 
waktu tertentu sehingga prospek dalam melakukan jasa perbaikan kapal lebih terjamin 
kontinuitas kerjanya dibandingkan dengan galangan kapal bangunan baru. 
B. Galangan kapal untuk reparasi kapal dan pembangunan kapal baru 
Galangan yang mempunyai aktifitas ganda yaitu pekerjaan bangunan baru dan 
pekerjaan reparasi kapal. Galangan ini paling banyak terdapat di Indonesia, karena 
sebagian besar tenaga kerja yang tidak digunakan dalam pekerjaan bangunan baru yang 
dapat dialihkan ke pekerjaan reparasi kapal, sehinggan kontinuitas pekerjaan dan 
kelangsungan hidup galangan ini lebih terjamin. 
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 Proses Pembangunan Kapal 
Dalam proses pembangunan kapal baru akan selalu melewati urutan – urutan tahapan 
proses (Soejitno, 1996) : 
I. Proses Fabrikasi  
Proses fabrikasi merupakan suatu rangkaian pekerjaan dari beberapa komponen 
material baik berupa plat,pipa ataupun baja profil dirangkai dan dibentuk setahap demi 
setahap berdasarkan item-item tertentu sampai menjadi suatu bentuk yang dapat dipasang 
menjadi sebuah rangkaian alat produksi maupun konstruksi. Proses fabrikasi dapat di bagi 
menjadi pekerjaan penandaan (marking), pemotongan (cutting), pembentukan (forming / 
bending). Pada tahap ini yaitu tahap awal dalam proses produksi pembangunan kapal baru. 
Dalam proses fabrikasi terbagi menjadi beberapa proses kerja, yaitu : 
1. Identifikasi Material 
Proses identifikasi material meliputi pengecekan kelayakan material pelat dan profil 
yang akan digunakan dalam proses produksi kapal baru / reparasi. Hal ini dilakukan 
dengan cara pengecekan terhadap sertifikat yang dimiliki oleh material. Sertifikat ini 
dapat berasal dari pabrik pembuat material atau melalui pengujian yang dilakukan oleh 
pihak galangan. Pengecekan sertifikat yang ada pada material mencakup grade 
material, hasil kuat tarik material, komposisi kimia yang digunakan. 
2. Marking  
Proses marking merupakan kegiatan awal yang dilakukan pada tahap fabrikasi dan 
setelah proses Identifikasi material. Marking merupakan kegiatan menandai, seperti 
memberi penamaan, penomoran dan juga gambar detail dari sebuah konstruksi yang 
telah dicetak, serta dilakukan sebelum dilakukan pemotongan yang sama dengan model. 
Setiap bagian dari material yang telah ditandai, pemberian nama harus jelas yang 
bertujuyan agar material tidak tertukar dengan material lain saat dirakit. Pemberian 
nama tersebut tersedia pada kode yang terdapat di material list atau marking list. 
Menurut Soejitno (1996) prosedur dari marking dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu, 
 Material diletakkan diatas meja kerja. 
Pengecekan harus dilakukan sesuai dengan daftar material tepatnya sebelum 
memulai pekerjaan. Material harus diperiksa berdasarkan dari daftar material, serta 
pemeriksaan meliputi ukuran dan material harus terdaftar. 
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 Rencana Pemotongan 
Penandaan dari material ini akan direncanakan sesuai dengan gambar kerja (cutting 
plan) dan akan diusahakan pembuangan material sisa harus minimum. 
Pemotongan pelat harus disesuaikan dengan tanda yang sudah ada. 
 Persiapan alat kerja 
Sebelum melakukan marking ini alat-alat kerja harus dipersiapkan agar pelaksanaan 
marking berjalan lancar. 
 Pelaksanaan Marking 
Pada pelaksanaan marking ini dibagi menjadi beberapa macam antara lain, No. 
gading (frame number / FR. no), posisi konstruksi (in, out, up, down), tanda sudut, 
tanda potong, dan tanda margin/kelebihan. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan 
marking serta quality control (QC) yang akan menjamion ketepatan dan menghindari 
kesaklahan pemotongan. 
3. Cutting 
Cutting adalah pemotongan material setelah melalui tahap penandaan sebelumnya. 
Menurut Soejitno (1996), proses cutting ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 
 Manual Cutting 
Pada proses ini pemotongan dilakukan menggunakan mesin brander. Pada proses 
ini sepenuhnya tergantung dari keahlian tenaga kerja yang melakukannya karena 
pengerjaannya sepenuhnya menggunakan tangan sehingga arah dan laju pemotongan 
harus diperhatikan. 
 Cutting Semi Automatic 
Pada Cutting Semi Automatic ini merupakan pemotongan yang menggunakan mesin 
scattor.   
 Cutting menggunakan mesin CNC (Computer Numerical Control) 
Proses ini merupakan pemotongan pada pelat dengfan teknologi yang canggih, pada 
proses ini juga menggunakan mesin yaitu CNC dengan sistem file gambar yaitu 
sebuah kode dari hasil output dari software tribon pada perancangan. 
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4. Forming 
Proses forming ini adalah suatu proses pembentukkan pada pelat dan bentuknya 
telah ditentukan sebelumnya. Penentuannya berdasarkan rambu yang telah dibuat 
sebelumnya baik itu rambu garis dan rambu bending yang telah selesai dibuat. 
Proses pembentukan dapat dilakukan dengan dua cara, adapun cara-caranya adalah 
berikut ini : 
 Proses dingin, proses dingin ini pengerjaannya menggunakan mesin bending. 
 Proses panas, proses panas ini dilakukan pemanasan dengan mebggunakan brender 
setelah itu langsung disiram dengan air. 
II. Proses Sub Assembly 
Setelah proses fabrikasi terdapat proses selanjutnya yang disebut proses Sub 
Assembly. Secara garis besar bagian Sub Assembly dibedakan menjadi dua bagian, antara 
lain : 
1. Fitting (penyetelan) 
 Penyetelan bagian-bagian yang akan disambung hingga sesuai dengan tanda 
yang telah ada sebelum dilaksanakan pengelasan. 
2. Welding (pengelasan) 
 Welding merupakan proses penyambungan material baik 2 atau lebih secara 
manual, semi otomatis dan otomatis. 
3. Proses Assembly  
 Pada tahap selanjutnya dalam pembuatan blok kapal yaitu proses assembly 
yang merupakan proses merakit menjadi blok. Kelengkapan blok ini juga harus 
melihat perlengkapan-perlengkapan di kapal. Adapun kelengkapan pemasangannya 
antara lain,  
 Pada pondasi 
 Pada pipa bilga dan ballast 
 Pada pipa air laut 
 Pipa udara 
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 Pipa sanitari serta pipa – pipa dikamar mesin. 
III. Proses Erection 
Pada tahap erection ini merupakan tahap penyambungan seksi atau blok, pemasangan 
nya telah selesai dan telah dikerjakan pada tahap assembly, contohnya pada pembangunan 
dengan metode seksi yaitu, seksi blok dasar, seksi blok lambung, seksi blok sekat 
melintang dan seksi blok deck, yang telah sesuai dengan peletakannya dan membentuk 
badan kapal. Adapun jenis-jenis pekerjaan berdasarkan urutannya yang dilakukan pada 
tahap ini yaitu,  
1. Loading 
 Pada pekerjaan ini biasanya memindahkan beban dengan bantuan crane dan 
sudah terdapat pada building berth (memuat barang ke kapal). 
2. Adjusting  
 Merupakan proses peletakkan block section tepat di keel blok dan side blok dan 
posisi nya sudah teratur sesuai dengan marking dock, pengaturan paju juga 
dilakukan yang bertujuan agar seksi blok itu tidak bergerak dan posisinya lurus. 
3. Fitting  
 Pada proses fitting ini merupakan pekerjaan yang bertujuan untuk meletakkan 
seksi blok dan kemudian dilakukan pengelasan yang sesuai. 
4. Welding 
 Pada proses ini yaitu melakukan pengelasan menggunakan metode serta urutan 
yang tepat, setelah itu dilakukan pemeriksaan, hal ini bertujuan agar produk sesuai 
standar mutu. 
5. Finishing 
 Pekerjaan finishing yaitu suatu pekerjaan untuk menghilangkan cacat-cacat 
pada pelat yang disebabkan adanya deformasi sebelum maupun akibat pengelasan 
pelat pengikat atau pengelasan pelat. 
II.5. Sertifikasi Keterampilan Kerja  
Pandangan umum tentang keterampilan dikemukakan oleh Singer (1980), yang 
menyebutkan bahwa keterampilan merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan  secara 
efektif dan siap dalam pekerjaan. Dalam pengertian yang lebih khusus, Grenville (1986) 
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menyebutkan bahwa keterampilan kerja adalah kecekatan melakukan tugas maupun aktivitas 
ekonomi yang diperlihatkan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang komplek, 
menyangkut hal-hal kecepatan, ketepatan, kekuatan dan kelancaran dalam gerakan badan.  
Sedangkan menurut Edward (1981), keterampilan kerja merupakan tindakan atau 
kegiatan yang mencerminkan kecepatan bertindak dengan mengutamakan ketelitian dan 
kualitas hasil. Menurut Edward lebih jauh, bahwa orang tersebut mempunyai kemudahan 
dalam kegiatan, kelancaran gerakan, kepercayaan diri, tidal bimbang, sama sekali tidak 
terburu-buru, dan siap dengan keadaan darurat. Pengertian-pengetian di atas menegaskan 
bahwa pada dasarnya keterampilan, khususnya keterampilan kerja tidaklah berdiri sendiri 
melainkan berkait dengan aspek-aspek lain seperti pengetahuan, kesiapan fisik dan juga 
kematangan psikis. Keterampilan kerja uga dicirikan oleh kecepatan melakukan pekerjaan 
dengan tetap mengutamakan ketelitian dan kualitas hasil. Dengan sifat kompleksitas 
pekerjaan, maka keterampilan kerja tidaklah bersifat statis, melainkan harus bersifat dinamis 
sehingga keterampilan kerja setiap waktu memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. 
Seperti dikemukakan Procton (1983), bahwa persyaratan-persyaratan keterampilan kerja 
tidaklah statis, melainkan berubah sesuai dengan perkembangan organisasi kerja. Disebutkan 
juga bahwa setiap orang dalam organisasi kerja harus deberi kesempatan untuk 
mengembangkan keterampilan kerja, yang akan memungkinkan dia mengerjakan sesuatu 
sesuai standar yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang diasumsikan berhubungan dengan 
tingkat keterampilan kerja adalah intensitas latihan kerja dan pengetahuan tentang prinsip 
kerja. 
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Gambar II.1.Jalur Menuju Sertifikat Kompetensi 
Sumber: wikipedia.com 
II.6. Produktivitas  
Produktivitas adalah perbandingan yang menjelaskan perbandingan antara output dan 
input. Produktivitas mempunyai kegunaan yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan industri 
dalam menghasilkan barang atau jasa. Apabila semakin tinggi perbandingannya, hasilnya juga 
akan meninggi untuk semua produk yang akan dihasilkan. Pengukuran terhadap produktivitas 
dapat dilakukan dengan berbagai variasi,  semua tergantung dari aspek output atau input yang 
digunakan sebagai bagian dasar 
A. Definisi Produktivitas 
Menurut Mundel (1998) pengertian produktivitas secara lebih luas dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
Produktivitas merupakan rasio keluaran yang menghasilkan untuk penggunaan diluar 
organisasi, yang memperbolehkan untuk berbagai macam produk dibagi oleh sumber-
sumber yang digunakan, semua dibagi oleh suatu rasio  yang sama dari periode dasar. 
B. Elemen yang terdapat dalam Produktivitas 
Menurut Stevenson (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen yang 
berpengaruh dengan produktivitas galangan. Adapun bagian-bagiannya adalah: 
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1. Efisiensi 
Produktivitas sebagai rasio output/input merupakan ukuran efisiensi pemakaian sumber 
daya (input). Definisi efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan 
masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebearnya 
terlaksana. 
2. Efektivitas 
Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target 
yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Semakin besar presentase target 
tercapai, semakin tinggi pula tingkat efektivitas dihasilkan. Konsep ini berorientasi pada 
keluaran. Peningkatan efektivitas belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan 
efisiensi dan juga sebaliknya. 
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METODOLOGI PENELITIAN 
III.1. Flowchart Penelitian Tugas Akhir 
Identifikasi Masalah
1. Pembangunan kapal banyak pekerja yang menumpuk dalam satu tempat kerja.
2. Pembangunan dengan konsep biasa ada masalah yang sering terjadi.
3. Belum ada industri bangunan baru kapal yang menggunakan Multi skilled worker di 
galangan
Studi Literatur
1. Proses Produksi Kapal Baru
2. Sumber Data Manusia
3. Produktivitas
4. Standar Kompetensi Pekerja
Studi Lapangan 
1. Kapal Perintis 750 DWT
2. Produktivitas (JO)
3. Pekerjaan pembangunan kapal
4. Kondisi Kompetensi Keahlian Pekerja 
Galangan Kapal
Pengolahan Data
    Pengelompokkan data dilakukan berdasarkan :
1. Pembagian pekerjaan di Zona Blok Kapal
2. Kompetensi keahlian pekerja
3. Tahapan pembangunan kapal
Perancangan Konsep Multi-Skilled Worker
Rancangan skema implementasi multi-skilled 
worke pada pekerjaan yang telah ditentukan.
Dapat dijadikan rekomendasi pada galangan kapal 
untuk mewujudkan multi-skilled worker 
Analisa dan Pembahasan 
Analisa perbandingan produktivitas konsep 
implementasi multi-skilled worker dengan konsep 
pekerja keahlian eksisting di galangan.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dan saran hasil penelitian studi 
implementasi penggunaan multi skill worker.
 
Mulai
Selesai
 
Gambar III.1. Flowchart Penelitian 
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Dari Gambar III.1 diatas memperlihatkan urutan langkah-langkah yang dilakukan 
dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Dimulai dari awal pengerjaan sampai dengan 
penyelesaian, sehingga proses penelitian tepat sasaran dan tidak menyimpang. Adapun 
tahapan penelitian ini yaitu : 
1. Tahap pendahuluan, 
2. Tahap pengumpulan data. 
3. Tahap perencanaan dan analisa. 
4. Tahap kesimpulan dan saran 
III.2. Tahap Pendahuluan 
Tahap pendahuluan ini adalah tahap awal dalam pengerjaan tugas akhir. Pada tugas 
akhir ini dilakukan studi implementasi penggunaan pekerja dengan beberapa keahlian (multi-
skilled worker) untuk meningkatkan produktivitas galangan kapal baru. Dalam studi 
implementasi ini akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi kompetensi keahlian 
pembangunan kapal di galangan, merancang skema model penggunaan multi-skilled worker, 
dan menganalisa estimasi peningkatan produktivitas yang terjadi setelah diimplementasi 
penggunaan multi-skilled worker. 
 Tahap Identifikasi 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi tentang kompetensi keahlian di galangan dalam 
proses pembangunan kapal. Identifikasi dilakukan secara detail mulai dari pekerjaan, 
kompetensi pekerja dan kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing proses produksi. Dari 
hasil identifikasi tersebut dilakukan pengkajian terhadap masalah yang sering dialami yang 
berkaitan dengan pekerja galangan. Pengkajian dilakukan dengan membandingkan antara 
proses produksi dengan menggunakan pekerja eksisting dengan rencana konsep multi-skilled 
worker. 
 Perumusan Masalah 
Pada tahap perumusan masalah ini peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan 
dan menentukan tujuan penelitian. Dalam merumuskan masalah ini dilatarbelakangi pada 
masalah yang sering timbul pada pekerjaan pembangunan kapal terkait dengan pekerja di 
galangan. Hal ini bertujuan agar penellitian dapat terfokus pada masalah yang diteliti yaitu 
mengenai studi implementasi penggunaan multi-skilled worker di galangan kapal. 
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III.3. Tahap Pengumpulan Data 
Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan pencarian data dari studi pustaka dan studi 
lapangan. Studi literatur yaitu literatur serta teori yang berkaitan yang digunakan untuk 
menyelesaikan tugas akhir, sedangkan studi lapangan yaitu pencarian data di galangan yang 
menjadi sample yang membuktikan apakah teori yang diperoleh dari referensi masih relevan 
atau tidak. 
 Studi Literatur 
Pada studi literatur ini dilakukan untuk memperdalam teori -teori dan referensi sebagai 
bahan untuk merancang skema model implementasi multi-skill di galangan. Dengan 
memahami teori yang berkaitan dari permasalahan yang diteliti akan menghasilkan 
kelancaran pada pengerjaan tugas akhir. Adapun literatur yang dibutuhkan dalam 
penyelesaian tugas akhir ini meliputi : 
 Studi mengenai proses pembangunan kapal di galangan  
 Studi mengenai keterampilan kerja 
 Studi mengenai produktivitas  
 Studi mengenai standar kompetensi keahlia 
 Studi mengenai pelatihan / training kerja. 
 Studi Lapangan  
Studi lapangan dilakukan dengan mengobservasi dan melakukan studi secara langsung 
terkait dengan urutan pekerjaan bangunan baru kapal dan kompetensi keahlian galangan. 
Tujuan dilakukan studi lapangan ini untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang 
selanjutnya akan diolah. Berikut data – data yang didapatkan di galangan : 
1. Data project kapal 
Yaitu data tentang kapal yang telah diproduksi, seperti general arrangement, ukuran 
utama dan zona blok kapal tersebut. 
2. Master Schedule  
Yaitu jadwal induk dalam pembangunan project kapal. Secara umum master schedule 
berisi item pekerjaan dan durasi waktu penyelesaian. 
3. Shipbuilding flowchart 
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Yaitu diagram alir dari proses pembangunan kapal. Diagram alir ini menjelaskan 
tentang proses produksi yang dilakukan untuk memproduksi kapal. 
4. Data keahlian pekerja galangan 
Yaitu data yang menjelaskan keahlian pekerja apa saja yang ada di galangan dan yang 
digunakan dalam membangun kapal tersebut. 
5. Data kebutuhan pekerja 
Yaitu data yang menjelaskan tentang kebutuhan jumlah pekerja dalam penyelesaian 
proyek pembangunan kapal. 
6. Produktivitas  
Yaitu menjelaskan tentang faktor input dan faktor output dalam proses pembangunan 
kapal tersebut. Faktor input yaitu Jam orang, sedangkan faktor output yaitu GT (Gross 
Tonnage) atau DWT (Dead Weight). 
7. Laporan Harian 
Yaitu laporan harian dalam pekerjaan pembangunan kapal. Dalam laporan ini berisi 
jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, jam kerja dan jumlah pekerja. 
III.4. Tahap Perencanaan, Analisa, dan Kesimpulan 
Pada tahap ini dilakukan studi implementasi Multi-skilled worker pada project 
pembangunan kapal. Selanjutnya dilakukan analisa pada konsep yang telah dirancang agar 
nantinya dapat ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir penelitian. 
 Kondisi Kompetensi Keahlian Pekerja Galangan Kapal 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi kondisi kompetensi keahlian pekerja galangan 
kapal yang di dapatkan dari data – data yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Tujuan 
dilakukan identifikasi ini yaitu untuk mengetahui keahlian pekerja di galangan secara 
eksisting dahulu sebelum dilakukan studi implementasi Multi-skilled worker pada tahap 
berikutnya. 
 Identifikasi Pekerjaan Pembangunan Kapal 
Tahap ini yaitu melakukan identifikasi pada pekerjaan dii setiap zona-zona dalam 
suatu kapal. Dalam identifikasi pekerjaan ini akan diketahui pekerjaan-pekerjaan apa saja 
yang dapat dilakukan penggabungan dan dilakukan juga identifikasi jumlah pekerja yang 
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dibutuhkan dalam setiap zona kapal sehingga tahap berikutnya dapat berjalan sesuai dengan 
flowchart penelitian tugas akhir. 
 Merancang Skema Implementasi Multi-skilled worker di Galangan 
Pada tahap ini dilakukan perancangan skema implementasi Multi-skilled worker yang 
didasari pada pekerjaan bangunan baru di galangan yang telah dilakukan identifikasi pada 
tahap sebelumnya. Dalam tahap ini yang dilakukan yaitu pembagian jumlah pekerja dalam 
setiap pekerjaan, melakukan penggabungan kompetensi keahlian yang berpotensi untuk 
diterapkan oleh pekerja multi-skill, serta merancang skema skema model implementasi multi-
skilled worker. 
 Analisa dan Pembahasan Implementasi Multi-skilled worker 
Pada tahap ini yaitu melakukan analisa perbandingan terhadap produktivitas, yang 
berfokus pada estimasi peningkatan produktivitas yang terjadi apabila diterapkan multi-skill 
worker ini di galangan. Setelah melakukan analisa dilanjutkan dengan pembahasan secara 
lengkap mengenai  pengaruh yang terjadi pada skema model implementasi Multi-skilled 
worker ini. 
 Tahap Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap terakhir ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan dengan berdasarkan urutan pekerjaan secara sistematik pada flowchart. Kesimpulan 
dibuat sesuai dengan apa yang dilakukan pada hasil pembahasan dari studi implementasi 
penggunaan multi-skilled worker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halaman ini sengaja dikosongkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
23 
 
 
KONDISI EKSISTING KEBUTUHAN KOMPETENSI 
PEKERJA PADA PEMBANGUNAN KAPAL  
IV.1. Umum 
 Kondisi pekerja di galangan wilayah Indonesia rata-rata mempunyai masing-masing 
keterampilan khusus yang sudah berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi ini 
menjadi acuan dalam pekerjaan yang terdapat di setiap proses. Agar dapat melakukan analisa 
pada kompetensi keahlian pekerjaan di galangan, maka diperlukan data untuk mendukung 
kelengkapan pada penelitian ini. Pengumpulan data yang diperlukan adalah data mengenai 
pekerjaan pembangunan kapal pada tahap Outfitting block, data produktivitas, data skill 
worker, data pekerja. Setelah tahapan erection, data produktivitas pekerja, master schedule 
dan skill worker yang terlibat dalam proses produksi. Setelah didapatkan data-data tersebut 
maka dilakukan identifikasi pekerjaan pada pembangunan kapal yang pernah dilakukan di 
galangan. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu melakukan melakukan identifikasi 
dari pekerjaan-pekerjaan di galangan untuk dibuatkan konsep penggunaan multi-skilled 
worker untuk meningkatkan produktivitas. Kompetensi keahlian di galangan ini akan 
dilakukan penggabungan yang mana harus berdasarkan kemungkinan realitanya di lapangan. 
Kondisi eksisting pekerja-pekerja galangan dalam pembangunan kapal baru 
sebenarnya yaitu pekerja hanya menangani satu keterampilan untuk satu pekerjaan, sehingga 
pekerja galangan akan fokus untuk menyelesaikan satu pekerjaan tanpa mengambil pekerjaan 
lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu dalam bab selanjutnya akan 
dijelaskan lebih detail mengenai konsep pekerja dengan beberapa keahlian (multi-skilled 
worker). 
IV.2. Data Obyek 
 Pada sub bab ini yaitu membahas tentang data-data yang berhubungan dan 
mendukung penelitian yang dilakukan. Adapun data yang dikumpulkan adalah berkaitan 
dengan pembangunanan kapal yang telah selesai dilakukan. Kapal yang digunakan untuk 
sampel adalah kapal perintis tipe 750 DWT. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
melakukan observasi ke galangan, literatur-literatur yang berhubungan dengan topik 
penelitian serta melalui media internet. Adapun data-data yang telah dikumpulkan yaitu : 
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 Kapal 750 DWT 
Pada sub bab ini menjelaskan tentang data kapal 750 DWT yang dijadikan objek 
dalam penelitian ini, dan akan dijabarkan spesifikasi teknis, ukuran utama, kapasitas, durasi 
pembuatan dari kapal ini. Berikut adalah data-data yang dikumpulkan untuk mendukung 
penelitian ini: 
1. Spesifikasi Teknis 
 Spesifikasi teknis kapal perintis type 750 DWT yang menjadi objek penelitian pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
2. Kapasitas 
 Kapasitas Penumpang 
 Penumpang ekonomi : 125 orang seat 
 Penumpang tatami  : 160 orang tatami  
3. Kapasitas jumlah awak kapal dan cadet 
 ABK   : 21orang 
 Cadet   : 2 orang 
4. Kapasitas Barang  : 400 Ton 
 Ukuran Utama Kapal 
 Panjang Seluruh (LOA)   : 58.50 m 
 Panjang Antara Garis Tegak (LPP) : 52.30 m 
 Lebar  (B)     : 12.00 m 
 Tinggi (D)     : 4.50 m 
 Sarat (T)     : 2.75  m 
 Kecepatan      : 12  knot 
 Daya Mesin Utama    : 2 x 829 HP 
 Jarak Jelajah Kapal    : 3500 nautical mile 
 General Arrangement 
General Arrangement adalah gambaran umum dari keseluruhan gambar kapal yang 
menunjukkan tata letak ruangan, perlengkapan, dan permesinan pada kapal. Pada prinsipnya 
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pembuatan rencana umum bertujuan untuk menunjukkan gambar kapal dalam bentuk yang 
sebenarnya. (lihat Gambar IV.1) 
 
Gambar IV. 1 General Arangement Kapal Perintis 750 GT 
 Data Pekerjaan-Pekerjaan  
 Berdasarkan data-data yang di dapat dari galangan, maka jasa dalam sebuah 
pembangunan kapal dapat dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Adapun pembagian pekerjaan-
pekerjaan pada pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT adalah sebagai berikut: 
1. Lambung dan Rumah Geladak 
 Fabrikasi : pemotongan, penandaan, inspeksi. 
 Assembly : penyetelan, pengelasan, inspeksi. 
 Ereksi : penyetelan, pengelasan, inspeksi. 
2. Blasting & Coating 
 Blasting 
 Cat Primer 
 Cat Intermediate 
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 Cat Akhir 
3. Perlengkapan Lambung dan Geladak 
4. Peralatan Permesinan Geladak 
5. Outfitting akmodasi & Interior Ruangan  
6. Mesin Utama, Shaft, Baling-baling & Daun Kemudi 
7. Mesin Bantu 
8. Perpipaan 
 Fabrikasi 
 Instalasi 
 Pekerjaan Listrik 
 Instalasi kabel tray . 
IV.3. Proses Pembangunan Kapal Baru 
Proses pembangunan kapal baru adalah suatu proses dari proyek dalam membangun 
sebuah kapal yang mengutamakan sumber daya galangan yang tersedia di dalam setiap 
kegiatannya, proses pembangunan kapal ini dilakukan di galangan. Dalam sub bab ini 
dijelaskan tentang tahapan proses pembangunan kapal baru. Tahapan pembangunan kapal 
merupakan suatu hal yang menjadi suatu kewajiban yang dilalui untuk memproduksi kapal 
baru.  
Fabrication Block
 Sub Assembly 
Block
Assembly Block
Grand Assembly 
Block
 Erection BlockOutfitting
 
Gambar IV. 2 Proses Pembangunan Kapal Secara Umum 
Dari gambar diatas bisa terlihat kerangka kerja tentang Pembangunan Kapal yang 
dikukan di Galangan.  
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 Tahapan Fabrikasi 
 Pada tahap fabrikasi ini proses-proses yang dilakukan yaitu proses marking, bending, 
fitting, cutting, dan shop primer cutting. Proses pekerjaan pada tahap fabrikasi ini dilakukan 
di bengkel fabrikasi, dalam bengkel ini material masih dalam keadaan berbentuk pelat, profil 
dan pipa serta masih belum dilakukan proses pengelasan menjadi sub blok dan blok. Sebelum 
tahap ini terlebih dahulu dilakukan pembuatan mould loft. Mould loft adalah cetakan yang 
berukuran skala 1:1 yang memberikan tingkat akurasi bentuk dan juga dimensi yang sesuai 
dengan desaign. 
Proses marking yaitu proses penandaan terhadap material. Dalam pekerjaan marking 
ini pekerja yang bertanggung jawab melakukan proses ini yaitu tukang marking. Proses 
marking ini didasarkan dengan design & mould loft yang telah selesai dibuat. Adapun 
pekerjaan pada tahapan fabrikasi yaitu, 
 Marking 
 Bending 
 Fitting 
 Cutting 
 Shop primer cutting 
 Tahapan Assembly 
 Tahap assembly adalah tahap yang bertujuan untuk memulai membentuk blok-blok 
kapal. Tahap assembly ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu sub assembly, assembly dan grand 
assembly. Pekerjaan yang dilakukan dalam proses assembly ini adalah mengecek dimensi, 
proses fitting, proses welding serta deformasi.  
 Tahapan Erection  
 Tahap erection ini akan dilakukan proses pembangunan kapal di building berth. Dalam 
tahap erection ini kegiatan utamanya adalah penyambungan blok-blok badan kapal yang 
dihasilkan dari proses assembly.  
IV.4. Identifikasi Pekerjaan Pada Pembangunan Kapal         
 Dalam sub bab ini menjelaskan tentang identifikasi pekerjaan pada pembangunan 
kapal. Pada identifikasi ini secara umum menjelaskan tentang data-data yang diperoleh, 
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identifikasi pekerjaan pembagunan kapal ini dibagi menjadi dua bagian, adapun 
pembagiannya sebagai berikut. 
 Jenis-jenis pekerjaan bangunan baru kapal adalah sebagai berikut : 
Kapal Perintis 
750 DWT 
Zona After 
peak 
Zona Engine 
room
Zona Cargo 
hold 
Zona Fore 
peak 
Zona 
Superstructure
 
Gambar IV. 3 Pembagian Zona Kapal 
 Dari gambar diatas terlihat pembagian zona kapal dalam pembangunan kapal. 
Pembangunan kapal ini terbagi menjadi lima zona utama. Adapun zona dalam pembangunan 
kapal tersebut adalah sebagai berikut :  
1. Zona After Peak 
 Zona After peak atau ceruk buritan merupakan ruangan kapal yang terletak dibagian 
buritan dan dibatasi oleh sekat melintang kedap air atau sekat buritan. Ruangan ini dapat 
dimanfaatkan untuk tangki balas air maupun untuk tangki air tawar. Bagian buritan pada 
umumnya berbentuk cruiser/ellips, bentuk yang menyerupai bentuk sendok dan transom, 
yaitu bentuk buritan dengan dinding paling belakang rata. 
2. Zona Engine Room 
 Zona Engine room kamar mesin adalah ruangan khusus yang terdapat mesin-mesin di 
kapal. Mesin-mesin dalam kamar mesin ini dibutuhkan untuk operasi dan penunjang 
kehidupan awak kapal dan orang-orang lain diatas kapal.Di tempat inilah terdapat mesin 
penggerak kapal yang biasanya dinamakan mesin utama dan mesin induk 
3. Zona Cargo hold  
Zona cargo hold atau ruang muat adalah ruangan kapal yang terletak dibagian tengah 
kapal. Dalam zona ini terdapat muatan yang dibawa di kapal. 
4. Zona Fore peak  
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 Zona fore peak atau ceruk haluan adalah ruangan kapal yang terletak dibagian haluan.  
5. Zona Superstructure 
 Zona Superstructure adalah ruangan kapal yang terletak dibagian atas main deck. 
Dalam zona ini terdapat ruangan-ruangan akomodasi. 
 Identifikasi Pekerjaan Pembangunan Kapal Perintis 750 DWT 
Dalam sub bab ini memperlihatkan data yang di dapatkan dari hasil survey tentang 
uraian pekerjaan di setiap zona kapal perintis 750 DWT. Pekerjaan-pekerjaan pembangunan 
kapal ini berada dalam zona engine room, cargo hold, fore peak, after peak, dan 
superstructure. Berikut ini gambar dari pembagian pekerjaan pada zona engine room kapal 
adalah sebagai berikut : 
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Floor Engine 
Room & Steering Engine 
Room
Pemasangan Pondasi 
Engine
Pemasangan Tank
Zona Engine 
room
Pemasangan Engine & 
Equipment 
 Pemasangan Ship's System
Pemasangan Fuel Oil 
Transfer
Pemasangan Ventilation
Pemasangan Fire 
Protection
Instalasi Cable Tray
 Instalasi Power Plants 
Panels
Instalasi Switchboard & 
Panels
 Pemasangan Ship's System
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting
 Pemasangan Piping System 
 
Gambar IV. 4 Uraian Pekerjaan Zona Engine room 
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Pada Gambar IV.4 diatas memperlihatkan tentang uraian pekerjaan yang terdapat 
dalam zona engine room kapal perintis 750 DWT. Jumlah pekerjaan dalam zona engine room 
ini yaitu 16 pekerjaan utama. Dimana nantinya digunakan dalam konsep multi-skill worker 
untuk zona engine room.  
Selanjutnya di paparkan uraian pekerjaan pada zona cargo hold. Adapun gambar dari 
pembagian pekerjaan pada zona kapal adalah sebagai berikut : 
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Fuel Oil Daily 
Tank
Pemasangan Ship's System
Pemasangan VentilationZona Cargo hold 
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Flooring
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting
 Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
 
Gambar IV. 5 Uraian Pekerjaan Zona Cargo hold 
Pada Gambar IV.5 diatas menunjukkan tentang uraian pekerjaan yang terdapat dalam 
zona cargo hold kapal. Pada zona cargo hold ini terdapat 8 jenis pekerjaan utama yang 
nantinya akan masuk dalam konsep multi-skill pada zona cargo hold di bab selanjutnya. 
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Ship's System
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting
Zona Fore peak 
 
Gambar IV. 6 Uraian Pekerjaan Zona Fore Peak 
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Dari Gambar IV.5 diatas memperlihatkan tentang uraian pekerjaan yang terdapat 
dalam zona fore peak kapal. Pada zona fore peak ini terdapat 3 jenis pekerjaan utama yang 
nantinya akan masuk dalam konsep multi skill pada zona Fore Peak di bab selanjutnya. 
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Steering 
Engine
Pemasangan Engine & 
Equipment
Pemasangan Shaft & 
Intermediate Shaft 
Zona After peak 
Pemasangan Propulsion 
System
 Pemasangan Ship's System
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting  
Gambar IV. 7 Uraian Pekerjaan Zona After Peak 
Dari tabel IV.6 diatas menunjukkan tentang uraian pekerjaan yang terdapat dalam 
zona after peak kapal. Pada zona after peak ini terdapat 7 jenis pekerjaan utama. yang 
nantinya akan masuk dalam konsep multi-skill pada zona After Peak di bab selanjutnya. 
Pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan khusus untuk bagian belakang kapal, sehingga prosesnya 
membutuhkan sebagian besar tenaga kerja terampil yang menangani bagian belakang 
(propulsion). 
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Pemasangan Outfitting
Pemasangan Machinery
Pemasangan Ship's System
Pemasangan Ventilation 
Zona 
Superstructure
Pemasangan Life Saving
Pemasangan Fire 
Protection
Instalasi Power Plants 
Panels
 Instalasi Ship Alarm 
System
Instalasi Ship Lighting
Instalasi Navigation 
Lighting
Instalasi Communication 
System
Instalasi Nautical & 
Navigation System
Proses Pekerjaan Flooring
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
Proses Pekerjaan Interior
Instalasi Cable Tray
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting  
Gambar IV. 8 Uraian Pekerjaan Zona Superstructure 
IV.5. Identifikasi Kompetensi Keahlian Pekerja Pembangunan Kapal 
 Pada sub bab ini diperlihatkan kompetensi yang dimiliki dari skilled-worker yang ada 
di galangan. Kompetensi-kompetensi ini mengacu pada SKKNI pada proses pembangunan 
kapal di galangan. Bidang keahlian yang terdapat di galangan secara umum terdiri dari 
keahlian-keahlian yang berhubungan dengan kegiatan bangunan baru kapal. Berdasarkan 
kondisi di galangan, pada setiap proses yang terlibat memiliki jenis skilled-worker yang 
bermacam-macam. Berikut merupakan data kelompok skilled-worker yang diperlukan dalam 
pembangunan kapal perintis 750 DWT yang dijelaskan pada Tabel IV.6 yaitu : 
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Tabel IV. 1 Kelompok skilled-worker 
No Kelompok skilled-worker. 
1 Ship machinery mechanic 
2 Electronics mechanic 
3 Propulsion mechanic 
4 Electrician 
5 Pipewelder 
6 Welder 
7 Pipefitter 
8 Fitter 
9 Painter 
10 Blaster 
11 Furniture worker 
12 Carpenter 
13 Helper 
Dalam Tabel IV.1 diatas ini memperlihatkan kelompok pekerja terampil yang ada di 
galangan. Kelompok skilled worker diatas mempunyai peranannya masing-masing dalam 
pembangunan kapal baru. Nantinya data worker diatas digunakan dalam konsep identifikasi 
Multi-skilled worker.  
 Kompetensi Keahlian Pekerja Terampil Galangan 
Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki pekerja untuk melaksanakan beberapa 
pekerjaan atau tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang 
didapat. Pada sub bab ini akan diperlihatkan rincian kompetensi pekerja yang telah disusun 
berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Berikut ini adalah 
rangkuman hasil pembagian kompetensi dari kelompok skill worker yang telah disusun 
penulis. 
1. Ship Machinery Mechanic 
 Ship Machinery Mechanic adalah pekerja terampil yang bertugas melakukan 
pengecekan dan pemasangan pada komponen mesin kapal. Berikut adalah kompetensi-
kompetensi yang dimiliki Ship Machinery Mechanic, diantaranya adalah: 
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Tabel IV. 2 Kompetensi Ship Machinery Mechanic 
Pekerja Terampil Kompetensi 
Ship machinery 
mechanic 
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok (main engine) 
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel generator 
Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine) 
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu 
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu 
Melaksanakan pemasangan diesel generator 
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main engine installation) 
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast pada pondasi motor 
pokok 
Melaksanakan pengencangan holding down bolt pada motor pokok 
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok 
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau peralatan 
Melakukan  overhaul  motor pokok 
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin dan/atau peralatan 
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan pipa 
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck 
Memeriksa pemasangan main engine 
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor 
Memeriksa pengujian sistem ballast 
Dari Tabel IV.2 diatas menjelaskan tentang ricncian kompetensi dari Ship Machinery 
Mechanic, diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki Ship Machinery Mechanic berjumlah 
18 kompetensi. 
2. Electronics Mechanic 
Electronic mechanic adalah pekerja terampil yang bertugas melakukan pengecekan 
dan pemasangan pada komponen elektonik saat pembangunan kapal belangsung. Berikut 
adalah kompetensi-kompetensi yang dimiliki Electronic Mechanic, diantaranya adalah: 
Tabel IV. 3 Kompetensi Electronic Mechanic 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Electronics 
mechanic  
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan 
Memasang  peralatan external communication dan radio equipment system 
Memasang peralatan nautical 
Memasang peralatan internal communication 
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan elektronika kapal 
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan elektronika 
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting dan emergency lighting 
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu navigasi 
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan BCC (Bridge Control 
Console) 
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Pekerja Terampil  Kompetensi  
Electronics 
mechanic  
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan ECC (Engine Control 
Console) 
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan navigasi 
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan komunikasi 
Dari Tabel IV.3 diatas menjelaskan tentang ricncian kompetensi dari Electronic 
mechanic, diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki Electronic mechanic berjumlah 12 
kompetensi. 
3. Propulsion Mechanic 
Propulsion Mechanic adalah pekerja terampil yang bertugas melakukan pengecekan 
dan pemasangan pada komponen propulsi saat pembangunan kapal belangsung. 
Berikut adalah kompetensi-kompetensi yang dimiliki Propulsion Mechanic, 
diantaranya adalah: 
Tabel IV. 4 Kompetensi Propulsion Mechanic 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Propulsion mechanic 
Melaksanakan Alignment Poros Kemudi dan Poros Propeller 
Memasang Bushing dan Rudder Head Bearing 
Memasang Kemudi dan Daun Kemudi 
Memasang Propeller Shaft ke dalam Stern Tube Bearing 
Memasang Sleeve ke Poros Pintle Daun Kemudi 
Memasang Stern Tube ke dalam Stern Frame 
Memasang Bearing Bush ke dalam Stern Tube 
Melakukan Pemeriksaan Kelurusan antara Rudder Stock dengan Rudder Plate 
Dari Tabel IV.4 diatas menjelaskan tentang ricncian kompetensi dari Propulsion 
mechanic, diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki Propulsion Mechanic berjumlah 8 
kompetensi. 
4. Electrician 
Electrician adalah pekerja terampil yang bertugas melakukan pengecekan dan 
pemasangan pada komponen kelistrikan saat pembangunan kapal belangsung. Berikut adalah 
kompetensi-kompetensi yang dimiliki Electrician, diantaranya adalah: 
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Tabel IV. 5 Kompetensi Electrician 
Pekerja 
Terampil  
                          Kompetensi  
Electrician 
Melakukan penarikan kabel 
Melakukan pengikatan kabel 
Memasang jalan kabel utama (main cable way) 
Memasang arde (grounding) peralatan listrik 
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik kapal 
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada peralatan 
tertentu/khusus 
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan 
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal 
Memasang peralatan listrik kapal 
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan listrik 
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test) 
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel 
Dari Tabel IV.5 diatas menjelaskan tentang ricncian kompetensi dari Electrician, 
diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki Electrician berjumlah 12 kompetensi. 
5. Pipewelder 
Pipewelder bertugas untuk melakukan pekerjaan penyambungan logam dengan 
menggunakan teknik pengelasan khusus perpipaan. Pipewelder ini akan memiliki beberapa 
klasifikasi, berdasarkan jenis material yang dilas dan atau jenis pengelasan yang dilakukan. 
Tabel IV. 6 Kompetensi Electrician 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Pipewelder  
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses  SMAW 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon Menggunakan Proses FCAW 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses  FCAW 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon Menggunakan Proses GMAW 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon Menggunakan Proses GTAW 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses GTAW 
Dari Tabel IV.6 diatas menjelaskan tentang ricncian kompetensi dari Pipewelder, 
diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki Pipewelder berjumlah 6 kompetensi. 
6. Welder 
Welder bertugas untuk melakukan pekerjaan penyambungan logam dengan 
menggunakan teknik pengelasan. Welder ini akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi, 
berdasarkan jenis material yang dilas dan atau jenis pengelasan yang dilakukan. 
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Tabel IV. 7 Kompetensi Welder 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Welder 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan proses SMAW 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan proses FCAW 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan proses SAW 
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan Copper Backing (FCB One 
Side Welding) 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan proses GMAW 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan proses GTAW 
Melakukan Las Titik 
 Dalam tabel diatas terlihat Welder mempunyai 7 kompetensi keahlian utama. 
7. Pipefitter 
Pipefitter merupakan kompetensi keahlian dalam bidang penyetelan, penyambungan 
dan installasi pipa dan termasuk komponen yang berhubungan dengan perpipaan, misalnya 
flange,valve,stringer dan lain-lain.  
Tabel IV. 8 Kompetensi Pipefitter 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Pipefitter  
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa 
Melakukan Penandaan Pipa 
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan Air (Water Pressure Test) 
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan Penyetelan Pipa 
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa 
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa 
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi Pipa 
 Dalam tabel diatas terlihat Pipefitterr mempunyai 7 kompetensi keahlian utama. 
8. Fitter  
 Fitter merupakan kompetensi keahlian dalam bidang penyetelan pada 
pembangunan kapal seperti penyambungan blok dan lain-lain. 
Tabel IV. 9 Kompetensi Fitter 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Fitter 
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly 
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection Blocks) 
 38  
 
 
Melaksanakan Pelevelan 
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection 
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material Sebelum Pengelasan 
Memasang Komponen Hull Outfitting 
Dalam tabel diatas terlihat Fitter mempunyai 6 kompetensi keahlian utama. 
9. Painter 
Painter merupakan pekerja yang bertugas mengecat badan dan komponen kapal. Pada 
Tabel IV.10 dapat dilihat bahwa Painter memiliki 7 keahlian utama. 
Tabel IV. 10 Kompetensi Painter 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Painter  
Mempersiapkan Permukaan untuk Pengecatan 
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Kuas dan Roll 
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Airless Spray 
Mempersiapkan Perkakas, Material dan Peralatan Pengecatan 
Mencampur, Mengaduk dan Mengencerkan Material Pelapisan 
Mengatur, Mengoperasikan dan Memelihara Sistem Pelapisan secara Otomatis 
Menerapkan Standar Inspeksi Pengecatan 
10. Blaster 
Blaster merupakan tukang pembersih pelat, dalam pekerjaan blasting seorang Blaster 
akan menyemprotkan alat yang mengeluarkan butiran – butiran pasir halus ke badan kapal.  
Tabel IV. 11 Kompetensi Blaster 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Blaster 
Membersihkan Lambung Kapal secara Mekanis 
Membersihkan Permukaan dengan Waterjet 
Membersihkan Permukaan dengan Bahan Kimia 
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin Shotblast 
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting 
Melakukan Pengendalian Limbah Blasting 
Menerapkan Standar Inspeksi Pembersihan Permukaan 
11. Furniture Worker 
Furniture Worker merupakan pekerja yang bekerja di bidang instalasi furniture pada 
kapal. Pada Tabel IV.12 dapat dilihat bahwa Furniture Worker memiliki 8 keahlian utama. 
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Tabel IV. 12 Kompetensi Furniture Worker 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Furniture worker 
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final Coat 
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur Menggunakan Spray Gun 
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara Manual 
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana Peralatan Spray 
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal 
Membuat Sambungan Furnitur 
Melakukan Fabrikasi Furnitur 
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur 
12. Carpenter 
 Carpenter merupakan pekerja terampil yang pekerjaanya sebagian besar berhubungan 
dengan kayu seperti memotong, memasang dan menyertai bahan yang diperbuat daripada 
kayu, pengganti kayu dan bahan-bahan lain. Pada Tabel IV.13 dapat dilihat bahwa Furniture 
Worker memiliki 8 keahlian utama. 
Tabel IV. 13 Kompetensi Carpenter 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Carpenter 
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu  
Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja 
Memotong Material dengan Gergaji Tetap 
Memotong Material Secara Memanjang dan Membentuk 
Sudut 
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Bor Kayu 
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Router dan Mesin 
Skrap 
Memasang Joist Baja Ceiling 
Memasang Lining, Ceiling dan Pelapisan Geladak (Deck 
Covering) 
13. Helper 
Helper merupakan pekerja yang bertugas untuk membantu pekerjaan-pekerjaan dalam 
proses pembangunan kapal. Pada Tabel IV.14 dapat dilihat bahwa Furniture Worker memiliki 
7 keahlian utama. 
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Tabel IV. 14 Kompetensi Helper 
Pekerja Terampil  Kompetensi  
Helper  
Membersihkan Bekas Las 
Melakukan Kerja Bantu  
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks 
Melakukan penanganan secara manual 
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging) 
Memeriksa Alat Bantu Penalian 
Menggerinda Benda Kerja 
IV.6. Identifikasi Kebutuhan Pekerja Zona Kapal Perintis 750 DWT 
 Pada sub bab ini dilakukan identifikasi kebutuhan pekerja pada pembangunan kapal 
perintis 750 DWT.  Pembagian jumlah kebutuhan pekerja ini dibagi menjadi lima zona yaitu 
engine room, cargo hold, fore peak, after peak, Superstructure. Berikut merupakan kebutuhan 
pekerja di semua zona kapal perintis 750 DWT, diantaranya adalah: 
 Kebutuhan Pekerja Terampil Zona Engine room 
 Dalam  sub bab ini dilakukan perincian kebutuhan pekerja di dalam zona engine room 
kapal. Dari uraian pekerjaan, skill worker,  jumlah pekerja dan total jumlah pekerja yang ada 
di zona tersebut. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV. 15 Kebutuhan Pekerja Terampil Pada Zona Engine room 
 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 5 Orang
Fitter 8 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 6 Orang
Welder 2 Orang
Fitter 3 Orang
Helper 3 Orang
Welder 2 Orang
Fitter 2 Orang
Ship machinery mechanic 4 Orang
Pipewelder 2 Orang
Pipefitter 2 Orang
Helper 4 Orang
Welder 3 Orang
Fitter 3 Orang
Pipewelder 3 Orang
Pipefitter 3 Orang
Helper 6 Orang
Welder 9 Orang
Fitter 9 Orang
Ship machinery mechanic 9 Orang
Pipewelder 9 Orang
Pipefitter 9 Orang
Helper 9 Orang
Welder 14 Orang
Fitter 14 Orang
Ship machinery mechanic 14 Orang
Pipewelder 14 Orang
Pipefitter 14 Orang
Helper 14 Orang
Welder 12 Orang
Fitter 12 Orang
Ship machinery mechanic 12 Orang
Pipewelder 12 Orang
Pipefitter 12 Orang
Helper 12 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 2 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang
Pipewelder 1 Orang
Pipefitter 2 Orang
Helper 2 Orang
Welder 3 Orang
Fitter 4 Orang
Electrician 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 2 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Electrician 2 Orang
Helper 1 Orang
Welder 2 Orang
Fitter 2 Orang
Electrician 4 Orang
Helper 2 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Electrician 2 Orang
Helper 1 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Electrician 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Helper 1 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 2 Orang
Electrician 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 1 Orang
Blaster 5 Orang
Painter 5 Orang
Helper 5 Orang
Pemasangan Piping System 72 Orang
Pekerja Eksisting
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
Instalasi Ship Lighting 8 Orang
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
15 Orang
6 Orang
5 Orang
Instalasi Power Plants Panels 10 Orang
Instalasi Switchboard & Panels 5 Orang
Pemasangan Ship's System 84 Orang
Pemasangan Fuel Oil Transfer 9 Orang
Pemasangan Ventilation 12 Orang
54 Orang
Pemasangan Floor Engine 
Room & Steering Engine Room
8 Orang
Pemasangan Pondasi Engine 16 Orang
Pemasangan Tank 18 Orang
20 Orang
Engine Room                              
(ER)
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Engine & 
Equipment 
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Cable Tray
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 Tabel IV.15 menjelaskan tentang jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk uraian 
pekerjaan di zona engine room. Pada zona engine room ini terdiri dari 15 pekerjaan utama 
yaitu pemasangan outfitting, pemasangan floor engine room & steering engine room, 
pemasangan pondasi engine, pemasangan tank, pemasangan engine & equipment, 
pemasangan ship's system, pemasangan fuel oil transfer, pemasangan ventilation, pemasangan 
fire protection, instalasi cable tray, instalasi power plants panels, instalasi ship alarm system, 
instalasi ship lighting, proses pekerjaan painting & blasting.  
Tabel IV. 16 Kebutuhan Pekerja Terampil Zona Cargo hold 
 
 Tabel IV.16 memperlihatkan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk uraian pekerjaan 
di zona cargo hold. Pada zona cargo hold ini terdiri dari 8 pekerjaan utama yaitu pemasangan 
outfitting, pemasangan fuel oil daily tank,  pemasangan ship's system, pemasangan 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 7 Orang
Fitter 12 Orang
Helper 5 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang
Pipewelder 1 Orang
Pipefitter 1 Orang
Helper 1 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 2 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang
Pipewelder 1 Orang
Pipefitter 2 Orang
Helper 1 Orang
Welder 3 Orang
Fitter 3 Orang
Pipewelder 3 Orang
Pipefitter 3 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 2 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 2 Orang
Electrician 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 1 Orang
Fitter 2 Orang
Carpenter 2 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 1 Orang
Fitter 2 Orang
Carpenter 2 Orang
Furniture worker 2 Orang
Helper 2 Orang
Blaster 5 Orang
Painter 5 Orang
Helper 5 Orang
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
Pekerja Eksisting
15 Orang
8 Orang
Proses Pekerjaan Flooring 6 Orang
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
8 Orang
8 Orang
Pemasangan Ventilation 15 Orang
Pemasangan Outfitting 24 Orang
6 Orang
Cargo Hold                       
(CH)
Pemasangan Fuel Oil Daily 
Tank
Pemasangan Ship's System
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
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ventilation, pemasangan fire protection, instalasi ship lighting, proses pekerjaan flooring 
proses pekerjaan lining & ceiling, proses pekerjaan painting & blasting.Dari perincian jumlah 
pekerja pada masing-masing uraian pekerjaan diatas diperoleh total jumlah pekerja  
Tabel IV. 17 Kebutuhan Pekerja Terampil Pada Zona Fore Peak 
 
 Tabel IV.17 memperlihatkan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk uraian pekerjaan 
di zona fore peak. Pada zona fore peak ini terdiri dari 3 pekerjaan utama yaitu pemasangan 
outfitting, pemasangan ship's system, proses pekerjaan painting & blasting 
Tabel IV. 18 Kebutuhan Pekerja Terampil Zona After Peak 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 4 Orang
Fitter 6 Orang
Carpenter 1 Orang
Pipewelder 2 Orang
Pipefitter 2 Orang
Helper 4 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang
Pipewelder 1 Orang
Pipefitter 1 Orang
Helper 1 Orang
Blaster 5 Orang
Painter 5 Orang
Helper 5 Orang
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
Pekerja Eksisting
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
15 Orang
Pemasangan Outfitting 19 Orang
Pemasangan Ship's System 6 Orang
Fore Peak                             
(FP)
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 Tabel IV.18 memperlihatkan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk uraian pekerjaan 
di zona fore peak. Pada zona fore peak ini terdiri dari 7 pekerjaan utama yaitu pemasangan 
outfitting, pemasangan ship's system, proses pekerjaan painting & blasting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 5 Orang
Fitter 7 Orang
Helper 5 Orang
Welder 3 Orang
Fitter 3 Orang
Propulsion mechanic 5 Orang
Helper 3 Orang
Welder 9 Orang
Fitter 9 Orang
Ship machinery mechanic 7 Orang
Propulsion mechanic 2 Orang
Pipewelder 9 Orang
Pipefitter 9 Orang
Helper 9 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 2 Orang
Propulsion mechanic 2 Orang
Helper 2 Orang
Welder 5 Orang
Fitter 7 Orang
Propulsion mechanic 8 Orang
Pipewelder 1 Orang
Pipefitter 1 Orang
Helper 6 Orang
Welder 2 Orang
Fitter 3 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang
Electrician 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Pipewelder 1 Orang
Pipefitter 1 Orang
Helper 2 Orang
Blaster 5 Orang
Painter 5 Orang
Helper 5 Orang
Pekerja Eksisting
14 Orang
54 Orang
7 Orang
28 Orang
12 Orang
15 Orang
Pemasangan Outfitting
After Peak                         
(AP)
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
17 Orang
Pemasangan Steering Engine
Pemasangan Engine & 
Equipment 
Pemasangan Shaft & 
Intermediate Shaft 
Pemasangan Propulsion System
Pemasangan Ship's System
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
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Tabel IV. 19 Kebutuhan Pekerja Pada Zona Superstructure 
 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 11 Orang
Fitter 13 Orang
Furniture worker 5 Orang
Helper 12 Orang
Welder 8 Orang
Fitter 11 Orang
Ship machinery mechanic 4 Orang
Helper 7 Orang
Welder 6 Orang
Fitter 12 Orang
Pipewelder 6 Orang
Pipefitter 12 Orang
Helper 6 Orang
Welder 3 Orang
Fitter 4 Orang
Electrician 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Pipewelder 3 Orang
Pipefitter 3 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 2 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Electrician 1 Orang
Helper 1 Orang
Welder 2 Orang
Fitter 2 Orang
Electrician 4 Orang
Helper 2 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Electrician 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Helper 1 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Electrician 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 4 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 1 Orang
Electrician 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 2 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 2 Orang
Electrician 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Helper 2 Orang
Welder 1 Orang
Fitter 2 Orang
Electrician 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang
Helper 3 Orang
Fitter 2 Orang
Carpenter 2 Orang
Furniture worker 1 Orang
Helper 1 Orang
Fitter 2 Orang
Carpenter 2 Orang
Furniture worker 2 Orang
Helper 2 Orang
Fitter 2 Orang
Carpenter 2 Orang
Furniture worker 2 Orang
Helper 2 Orang
Blaster 4 Orang
Painter 4 Orang
Helper 4 Orang
837 OrangTotal Jumlah Pekerja 
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Machinery
Pemasangan Ship's System
Pemasangan Ventilation 
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
Proses Pekerjaan Flooring
Instalasi Communication 
System
Proses Pekerjaan Interior
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
41 Orang
30 Orang
42 Orang
18 Orang
4 Orang
10 Orang
6 Orang
10 Orang
8 Orang
7 Orang
8 Orang
8 Orang
12 Orang
Instalasi Cable Tray
Instalasi Power Plants Panels
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Nautical & Navigation 
System
Superstructure                     
(SS)
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
Instalasi Ship Lighting
Instalasi Navigation Lighting
8 Orang
6 Orang
Pekerja Eksisting
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 Tabel IV.19 memperlihatkan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk uraian pekerjaan di zona 
Superstructure. Pada zona Superstructure ini terdiri dari 15 pekerjaan utama yaitu Pemasangan 
Machinery ,Pemasangan Ship's System ,Pemasangan Ventilation ,Instalasi Cable Tray ,Instalasi Power 
Plants Panels ,Instalasi Ship Alarm System Instalasi Ship Lighting ,Instalasi Navigation Lighting, 
Instalasi Communication System, Instalasi Nautical & Navigation System, Proses Pekerjaan Flooring, 
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling, Proses Pekerjaan Interior dan Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting. 
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PERANCANGAN KONSEP MULTI-SKILLED WORKER 
V.1. Umum  
Pada bab ini akan menjelaskan tentang skema pembangunan blok kamar mesin dengan 
menggunakan konsep multi-skill dalam pembangunan di pekerjaan nya . Skema ini bertujuan 
untuk menggunakan pekerja dengan beberapa keahlian (multi-skilled worker) yang akan 
diterapkan dalam proses pembangunan kapal. Seperti yang telah dibahas pada bab kondisi 
eksisting sebelumnya bahwa pekerja keahlian di galangan biasanya mengerjakan pekerjaanya 
sesuai dengan skill yang dimiliki. Dimana pada galangan para pekerja umunya menggunakan 
satu keahliannya masing - masing untuk mengangani satu pekerjaan.  
V.2.  Perancangan Konsep Multi-Skilled Worker 
 Dalam proses pekerjaan pembangunan kapal secara umum pekerja yang mengerjakan 
adalah pekerja dengan mempunyai satu kompetensi. Pada sub bab ini dilakukan perancangan 
konsep multi-skilled worker pada pekerja di zona kapal. Rancangan konsep multi-skilled 
worker ini diterapkan dalam masing-masing zona kapal.    
 Identifikasi Multi-skilled Worker 
 Pada sub bab ini dilakukan penjabaran tentang konsep multi-skill worker yang akan 
dibuat implementasinya dalam pekerjaan di galangan. Kemampuan untuk mengidentifikasi 
pola atau hubungan dari skilled worker yang bermacam-macam dengan kompetensi yang 
dimiliki. Termasuk didalamnya menyimpulkan informasi yang beragam dan tidak lengkap 
menjadi sesuatu yang jelas, mengidentifikasi kunci atau dasar permasalahan di dalam situasi 
yang kompleks dan menciptakan konsep-konsep baru. Dalam sub bab ini juga dijelaskan 
tentang identifikasi multi-skilled worker  dalam pekerjaan pembangunan kapal di 5 zona 
kapal. Kapal yang dijadikan sampel dalam rencana multi-skilled worker ini adalah kapal 
perintis 750 DWT yang diproduksi di PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia Madura. Berikut 
ini adalah gambar antara lain :  
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KAPAL PERINTIS 750 DWT  
 
 
Gambar V.1.Gambar kapal perintis 750 DWT 
Pada Gambar V.1 ini menunjukkan kapal yang telah dibagi menjadi 5 zona yaitu 
zona 1 (Engine Room), zona 2 (Cargo Hold), zona 3 (Fore Peak), zona 4 (After Peak), zona 5 
(Superstructure).Pembagian zona ini adalah tahap awal untuk mengidentifikasi multi-skilled 
worker. 
Tabel V.1 Rekapitulasi Identifikasi Multi-Skilled worker Zona Engine Room 
 
 
Dalam Tabel V.1 menunjukkan  penggabungan skilled worker yang terdapat dalam zona 
engine room. Dimana pada tabel tersebut merupakan daftar rekapitulasi skilled worker yang 
Skill worker primer
Welder
Fitter 
Pemasangan Floor Engine Room & 
Steering Engine Room
Welder
Ship machinery mechanic 
Pipewelder 
Pemasangan Tank Pipewelder 
Ship machinery mechanic Electronics mechanic Electrician
Pipewelder 
Pemasangan Ship's System Ship machinery mechanic 
Pemasangan Piping System Ship machinery mechanic 
Pemasangan Fuel Oil Transfer Ship machinery mechanic 
Welder
Electronics mechanic 
Electrician
Electrician
Welder
Electrician
Instalasi Switchboard & Panels Electrician
Instalasi Ship Alarm System Electronics mechanic
Welder
Electronics mechanic
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Pemasangan Ventilation
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Blaster
Ship machinery mechanic
Ship machinery mechanic
Furniture worker 
Electrician
Instalasi Cable Tray
Instalasi Power Plants Panels
Electrician
Furniture worker 
Electronics mechanic
Instalasi Ship Lighting
Electrician
1
Engine Room 
(ER)
Pemasangan Outfitting
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Pondasi Engine
Electrician
Pemasangan Engine & Equipment 
Electrician
Electrician
Pipewelder 
Ship machinery mechanic 
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
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dilakukan penggabungan kompetensi dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan kapal. Kolom 
skilled worker primer berisi pekerja keahlian eksisting dan kolom skilled worker sekunder 
berisi pekerja keahlian yang akan digabung dalam masing-masing pekerjaan di zona engine 
room.   
Selanjutnya dalam Tabel V.2 akan dijelaskan tentang rekapitulasi identifikasi multi-
skilled worker zona cargo hold. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut :  
Tabel V.2.Rekapitulasi Identifikasi Multi-skilled worker Zona Cargo Hold 
 
 Dalam Tabel V.2 memperlihatkan identifikasi multi-skilled worker yang terdapat 
dalam zona cargo hold. Keahlian yang ditambahkan pada skilled worker primer yaitu keahlian 
dari electrician, furniture worker , pipewelder, carpenter dan blaster. Selanjutnya dalam 
Tabel V.3 akan dijelaskan tentang rekapitulasi identifikasi multi-skilled worker zona cargo 
hold. Adapun tabel rekapitulasinya adalah sebagai berikut : 
Skill worker primer
Welder
Fitter
Pemasangan Fuel Oil Daily Tank Ship machinery mechanic 
Welder
Ship machinery mechanic 
Welder
Fitter
Pipefitter 
Furniture worker 
Instalasi Ship Lighting Electronics mechanic Electrician Furniture worker 
Fitter
Furniture worker 
Fitter
Furniture worker 
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Furniture worker 
Electrician
Blaster
Pemasangan Outfitting
2
Cargo Hold 
(CH)
Electrician
Electrician
Pemasangan Ship's System
Pipewelder 
Pemasangan Ventilation 
Electrician
Furniture worker 
Furniture worker 
Furniture worker 
Furniture worker 
Carpenter
Carpenter
Carpenter
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling
Proses Pekerjaan Flooring
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
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Tabel V.3.Rekapitulasi Identifikasi Multi-skilled worker Zona Fore Peak 
 
 Dalam Tabel V.3 memperlihatkan identifikasi multi-skilled worker yang terdapat 
dalam zona fore peak. Keahlian yang ditambahkan pada skilled worker primer yaitu keahlian 
dari electrician, furniture worker ,carpenter dan blaster. 
 
Tabel V.4.Rekapitulasi Identifikasi Multi-skilled worker Zona After Peak 
 
 Dalam Tabel V.4 memperlihatkan identifikasi multi-skilled worker yang terdapat 
dalam zona after peak. Pengabungan ini dilakukan dengan melihat latar belakang pendidikan 
skilled worker di zona after peak, skilled worker yang mempunyai knowledge yang 
berhubungan memungkinkan untuk di multi-skill . Keahlian yang ditambahkan pada skilled 
worker primer yaitu keahlian dari electrician, furniture worker , ship machinery mechanic, 
painter dan blaster. 
 Selanjutnya pada Tabel V.5 menunjukkan identifikasi multi-skilled worker yang 
terdapat dalam zona superstructure. Adapun tabel rekapitulasinya adalah sebagai berikut : 
Skill worker primer
Welder
Fitter
Pipewelder 
Welder
Ship machinery mechanic 
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Electrician
Carpenter
3
Fore Peak                             
(FP)
Pemasangan Outfitting
Electrician
Pemasangan Ship's System
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
Furniture worker 
Electrician
Blaster
Skill worker primer
Pemasangan Outfitting Welder
Pemasangan Steering Engine Propulsion mechanic 
Welder
Propulsion mechanic 
Pipewelder 
Pemasangan Shaft & Intermediate Shaft Propulsion mechanic 
Welder
Propulsion mechanic 
Ship machinery mechanic 
Electronics mechanic
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Electrician
Blaster
Painter 
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Propulsion System
Furniture worker 
Electrician
Ship machinery mechanic 
Ship machinery mechanic 
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
4
After Peak                         
(AP)
Electrician
Pemasangan Engine & Equipment 
Electrician
Pemasangan Ship's System
Electrician
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Tabel V.5.Rekapitulasi Identifikasi Multi-skilled worker Zona Superstructure 
 
 Dalam Tabel V.5 memperlihatkan identifikasi multi-skilled worker yang terdapat 
dalam zona superstructure. Keahlian yang ditambahkan pada skilled worker primer yaitu 
keahlian dari electrician, furniture worker , carpenter, ship machinery mechanic, electronics 
mechanic painter dan blaster. Dari survey wawancara oleh pekerja terampil di PT. Adiluhung 
Saranasegara Indonesia Madura menjelaskan bahwa zona superstructure adalah salah satu 
zona yang kompleks dan cocok untuk diterapkannya multi-skill karena banyak pekerjaan-
pekerjaan akomodasi dan navigasi yang memerlukan berbagai kompetensi. 
 
 
 
 
Skill worker primer
Welder
Fitter Furniture worker Carpenter
Pemasangan Machinery Welder
Pemasangan Ship's System Pipewelder 
Electrician
Electronics mechanic
Instalasi Cable Tray Electrician
Instalasi Power Plants Panels Electrician
Welder
Electronics mechanic 
Welder
Electrician
Electronics mechanic 
Welder
Electrician
Electronics mechanic 
Welder
Electronics mechanic 
Welder
Electronics mechanic 
Fitter Furniture worker Carpenter
Carpenter
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling Fitter Furniture worker Carpenter
Proses Pekerjaan Interior Fitter
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Ship machinery mechanic 
Blaster
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Electrician
Electrician
Electrician
Ship machinery mechanic 
Electrician
Pemasangan Outfitting
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Flooring
Electrician
Ship machinery mechanic 
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Electrician
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
5
Superstructure                     
(SS)
Electrician
Instalasi Navigation Lighting
Painter 
Instalasi Communication System
Instalasi Nautical & Navigation System
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Ventilation 
Furniture worker 
Electrician
Electronics mechanic 
Furniture worker 
Electrician
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ANALISA DAN PEMBAHASAN KONSEP MULTI-SKILLED 
WORKER 
VI.1. Tinjauan Umum 
 Pada bab ini membahas tentang analisis perbanndingan produktivitas teknis dan 
ekonomis implementasi konsep Multi-skilled worker pada pembangunan kapal perintis 750 
DWT. Dimana dilakukan perbandingan produktivitas aspek teknis dan ekonomis dari 
penggunaan pekerja eksisting dan multi-skilled worker. Dalam analisis teknis, masing-masing 
pekerjam empunyai perbedaan untuk Jumlah orang, kebutuhan jam orang dan waktu produksi 
dari pembangunan kapal perintis 750 DWT. Sedangkan dalam hal ekonomis dibahas tentang 
biaya upah tenaga kerja dan biaya pembangunan kapal. Berikut merupakan penjelasan tentang 
analisis teknis pembangunan kapal perintis 750 DWT. 
VI.2. Analisa Teknis Pembangunan Kapal Perintis T750 DWT 
 Pada analisis pembangunan kapal perintis 750 DWT ini dijelaskan tentang 
perbandingan aspek yang berkaitan dengan teknis. Perbandingan dilakukan antara konsep 
penggunaan pekerja eksisting dan konsep penggunaan multi-skilled worker. Dimana analisis 
ini terdiri dari kebutuhan jumlah pekerja dan kebutuhan jam orang. Berikut merupakan 
penjelasan dari setiap analisis : 
 Kebutuhan Jumlah Pekerja  
 Dari perhitungan kebutuhan jumlah pekerja  pada pembangunan kapal perintis tipe 
750 DWT antara penggunaan pekerja eksisting dan penggunaan multi-skilled worker 
diperoleh perbandingan jumlah pekerja. Berikut merupakan perbandingan jumlah pekerja dari 
penggunaan pekerja eksisting dan penggunaan multi-skilled worker : 
Tabel VI.1.Total Jumlah Pekerja 
Total Pekerja Eksisting Total multi-skilled worker 
837 orang 545 orang 
 Dari Tabel VI.1 menunjukkan dari penggunaan pekerja eksisting membutuhkan 
jumlah pekerja lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan multi-skilled worker pada 
beberapa uraian pekerjaan di semua zona kapal. Perbedaan jumlah pekerja tersebut 
menunjukkan bahwa dengan penggunaan multi-skilled worker lebih efektif karena 
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membutuhkan jumlah pekerja lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan pekerja 
eksisting, yang nantinya dapat berpengaruh pada kebutuhan jam orang. 
 Kebutuhan Jam Orang 
 Dari perhitungan kebutuhan jam orang pada pembangunan kapal perintis tipe 750 
DWT antara penggunaan pekerja eksisting dan penggunaan multi-skilled worker diperoleh 
perbandingan jam orang yang terlihat di lampiran. 
VI.3. Analisa Konsep Multi-Skilled Worker 
 Setelah membahas tentang pemikiran konsep yang telah Multi-skill dan apabila 
diterapkan dalam pembangunan kapal, maka akan dianalisa parameter-parameter yang 
berkaitan dengan konsep multi-skill ini. Adapun bagian parameter yang akan dianalisa yaitu :  
 Implementasi Multi-skilled worker 
 Analisa Kebutuhan Pekerja  
 Analisa Teknis Konsep multi-skill  
VI.4. Analisa Ekonomi 
 Dalam konsep multi-skilled worker ini dilakukan perhitungan biaya tenaga kerja dari 
pembangunan di zona kapal. Sebelumnya telah dijelaskan biaya tenaga kerja eksisting. Biaya 
tenaga kerja eksisting dan multi-skilled worker berbeda karena penambahan kompetensir yang 
dimiliki multi-skilled worker. 
 Dalam menghitung biaya pekerja dalam sehari menggunakan perhitungan rumus. 
Adapun rumus nya adalah sebagai berikut :  
 
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐏𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐫𝐢 =  𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐣𝐚𝐦  𝐱  𝐉𝐎 𝐏𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐫𝐢 
 
 Setelah melakukan perhitungan dengan rumus diatas didapatkan rincian biaya untuk 
multi-skilled worker dalam pekerjaan-pekerjaan di zona kapal. Adapun tabel biayanya adalah 
sebagai berikut :  
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Tabel VI.2.Biaya multi-skilled worker di zona engine room  
 
 Dari tabel VI.2 menjelaskan biaya dari penggunaan pekerja penggunaan multi-skilled 
worker di zona engine room. Dimana biaya tertinggi pada proses pemasangan engine & 
equipment dengan pekerjanya yaitu ship machinery mechanic yang ditambahkan kompetensi 
dari electronics mechanic dan electrician, untuk biaya per jamnya adalah Rp. 38.000 dan 
biaya per harinya adalah Rp. 304.000. Sedangkan biaya terendah pada proses pemasangan 
outfitting dengan pekerjanya yaitu fitter yang ditambahkan kompetensi dari furniture worker 
untuk biaya per jamnya adalah Rp. 23.500 dan biaya per harinya adalah Rp. 188.000. 
 Selanjutnya diperlihatkan biaya multi-skilled worker dalam zona cargo hold. Adapun 
tabelnya adalah sebagai berikut :  
Tabel VI.3.Biaya multi-skilled worker dalam zona cargo hold
 
Skilled worker primer
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Pemasangan Floor Engine Room & Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Ship machinery mechanic Rp. 29.500 Rp. 236.000
Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Pemasangan Tank Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Ship machinery mechanic Electronics Electrician Rp. 38.000 Rp. 304.000
Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Pemasangan Ship's System Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Pemasangan Piping System Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Pemasangan Fuel Oil Transfer Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 25.500 Rp. 204.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Instalasi Cable Tray Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Instalasi Switchboard & Panels Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Instalasi Ship Alarm System Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 25.500 Rp. 204.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
Pemasangan Ventilation
Instalasi Power Plants Panels
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Blaster
Ship machinery mechanic
Ship machinery mechanic
Furniture worker 
Electrician
Furniture worker 
Instalasi Ship Lighting
No Zona Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Biaya /Jam Biaya /Hari 
Electrician
1
Engine Room 
(ER)
Pemasangan Outfitting
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Pondasi Engine
Electrician
Pemasangan Engine & Equipment 
Electrician
Electrician
Pipewelder 
Ship machinery mechanic 
Skilled worker primer
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Pemasangan Fuel Oil Daily Tank Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Ship machinery mechanic Rp. 29.500 Rp. 236.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Pipefitter Rp. 24.500 Rp. 196.000
Furniture worker Rp. 22.500 Rp. 180.000
Instalasi Ship Lighting Electronics mechanic Electrician Furniture worker Rp. 37.500 Rp. 300.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Furniture worker Rp. 22.500 Rp. 180.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Furniture worker Rp. 22.500 Rp. 180.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
Proses Pekerjaan Flooring
No Zona Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Furniture worker 
Electrician
Blaster
2
Cargo Hold 
(CH)
Electrician
Electrician
Pemasangan Ship's System
Pipewelder 
Pemasangan Ventilation 
Electrician
Furniture worker 
Furniture worker 
Furniture worker 
Furniture worker 
Carpenter
Carpenter
Carpenter
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling
Pemasangan Outfitting
Biaya /Jam Biaya /Hari 
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 Dari tabel VI.3 menjelaskan biaya dari penggunaan pekerja penggunaan multi-skilled 
worker di cargo hold. Dimana biaya tertinggi pada proses instalasi ship lighting dengan 
pekerjanya yaitu electronics mechanic yang ditambahkan kompetensi dari electrician dan 
furniture worker untuk biaya per jamnya adalah Rp. 37.500 dan biaya per harinya adalah Rp. 
300.000. Sedangkan biaya terendah pada proses pemasangan ventilation  dengan pekerjanya 
yaitu furniture worker yang ditambahkan kompetensi dari carpenter untuk biaya per jamnya 
adalah Rp. 22.500 dan biaya per harinya adalah Rp. 180.000. 
 Selanjutnya diperlihatkan biaya multi-skilled worker dalam zona fore peak. Adapun 
tabelnya adalah sebagai berikut : 
Tabel VI.4.Biaya Multi-skilled worker di zona fore peak 
 
 Dari tabel VI.4 menjelaskan biaya dari penggunaan pekerja penggunaan multi-skilled 
worker di zona fore peak. Dimana biaya tertinggi pada proses pemasangan ship's system 
dengan pekerjanya yaitu ship machinery mechanic yang ditambahkan kompetensi dari 
electrician, untuk biaya per jamnya adalah Rp. 30.000 dan biaya per harinya adalah Rp. 
240.000. Sedangkan biaya terendah pada proses pemasangan outfitting  dengan pekerjanya 
yaitu fitter yang ditambahkan kompetensi dari furniture worker untuk biaya per jamnya 
adalah Rp. 23.500 dan biaya per harinya adalah Rp. 188.000. 
 Selanjutnya diperlihatkan biaya multi-skilled worker dalam zona after peak dalam 
tabel berikut : 
Tabel VI.5.Biaya Multi-skilled worker di zona after peak 
 
Skilled worker primer
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Pipewelder Rp. 26.500 Rp. 212.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
3
Fore Peak                             
(FP)
Electrician
Pemasangan Ship's System
Electrician
Carpenter
Pemasangan Outfitting
Blaster
Biaya /Jam Biaya /Hari No Zona Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Furniture worker 
Electrician
Skilled worker primer
Pemasangan Outfitting Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Pemasangan Steering Engine Propulsion mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 25.500 Rp. 204.000
Propulsion mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Pemasangan Shaft & Intermediate Shaft Propulsion mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 30.000 Rp. 240.000
Propulsion mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
No Zona 
4
After Peak                         
(AP)
Electrician
Blaster
Painter 
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Propulsion System
Furniture worker 
Electrician
Ship machinery mechanic 
Ship machinery mechanic 
Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Electrician
Pemasangan Engine & Equipment 
Electrician
Pemasangan Ship's System
Electrician
Biaya /Jam Biaya /Hari 
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 Dari tabel VI.5 menjelaskan biaya dari penggunaan pekerja penggunaan multi-skilled 
worker di zona after peak. Dimana biaya tertinggi pada proses pemasangan engine & 
equipment dengan pekerjanya yaitu ship machinery mechanic yang ditambahkan kompetensi 
dari electrician, untuk biaya per jamnya adalah Rp. 30.000 dan biaya per harinya adalah Rp. 
240.000. Sedangkan biaya terendah pada proses pemasangan outfitting  dengan pekerjanya 
yaitu fitter yang ditambahkan kompetensi dari furniture worker untuk biaya per jamnya 
adalah Rp. 23.500 dan biaya per harinya adalah Rp. 188.000. 
 Dimana biaya terendah adalah proses blasting dan coating. Selanjutnya diperlihatkan 
biaya multi-skilled worker dalam zona after peak dalam tabel berikut : 
 Tabel VI.6.Biaya Multi-skilled worker di zona superstructure  
 
 Dari tabel VI.6 menjelaskan biaya dari penggunaan pekerja penggunaan multi-skilled 
worker di zona superstructure. Dimana biaya tertinggi pada proses pemasangan outfitting 
dengan pekerjanya yaitu fitter yang ditambahkan kompetensi dari furniture worker dan 
carpenter untuk biaya per jamnya adalah Rp. 31.000 dan biaya per harinya adalah Rp. 
248.000. Sedangkan biaya terendah pada proses proses pekerjaan interior  dengan pekerjanya 
yaitu fitter yang ditambahkan kompetensi dari furniture worker untuk biaya per jamnya 
adalah Rp. 23.500 dan biaya per harinya adalah Rp. 188.000. 
 
Skilled worker primer
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Furniture Carpenter Rp. 31.000 Rp. 248.000
Pemasangan Machinery Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Pemasangan Ship's System Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Electrician Rp. 23.500 Rp. 188.000
Electronics mechanic Rp. 27.500 Rp. 220.000
Instalasi Cable Tray Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Instalasi Power Plants Panels Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electrician Rp. 23.500 Rp. 188.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electrician Rp. 23.500 Rp. 188.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Fitter Furniture Carpenter Rp. 31.000 Rp. 248.000
Carpenter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling Fitter Furniture Carpenter Rp. 31.000 Rp. 248.000
Proses Pekerjaan Interior Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
No Zona 
5
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Flooring
Electrician
Ship machinery mechanic 
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Electrician
Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Superstructure                     
(SS)
Electrician
Instalasi Navigation Lighting
Painter 
Instalasi Communication System
Instalasi Nautical & Navigation System
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Ventilation 
Furniture worker 
Electrician
Electronics mechanic 
Electrician
Instalasi Ship Alarm System
Blaster
Electrician
Electrician
Electrician
Ship machinery mechanic 
Electrician
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Outfitting
Biaya /Jam Biaya /Hari 
Furniture worker 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
VII.1. Kesimpulan 
Setelah dilakukan perhitungan dan penelitian maka kesimpulan dari Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1 Keahlian pekerja tersusun berdasarkan standar kompetensi pekerja. Pada Galangan 
PT. Dumas Tanjung Perak Surabaya dan PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia 
dalam pembangunan kapal perintis 750 DWT para pekerja terampilnya termasuk 
single skill dan menggunakan standar kompetensi pekerja secara umum. 
2 Setelah dilakukan perancangan konsep multi-skilled worker pembangunan kapal 
perintis 750 DWT, didapatkan hasil sebagai berikut, produktivitas galangan meningkat 
dan pekerja yang berpotensi untuk diterapkan multi-skill adalah skilled worker yang 
mempunyai level pendidikan yang tinggi seperti ship machinery mechanic, propulsion 
mechanic, electronics mechanic dan electrician . Penambahan keahlian bagi para 
pekerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan dalam 
pekerjaannya.  
3 Setelah dilakukan analisa terhadap penerapan konsep multi-skilled worker 
produktivitas lebih tinggi 23,6 %, dibandingkan dengan pekerja eksisting. Kebutuhan 
JO pekerja lebih rendah yaitu 35.6 % dengan jumlah pekerja eksisting adalah 837 
orang, sedangkan dengan multi-skilled worker adalah 545 orang. Dan biaya pekerja 
multi-skilled worker Rp. 91.308.000 . 
VII.2. Saran 
1. Studi implementasi pekerja dengan beberapa keahlian pada pembangunan kapal 
adalah konsep baru yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas galangan, 
baik dari pekerja dan pekerjaan. Dari segi waktu memang lebih lama namun jumlah 
pekerja yang dibutuhkan untuk setiap proses dapat ditekan. 
2. Perlu adanya standar gaji multi-skilled worker, agar para pekerja dapat memacu 
semangat pekerja dalam meningkatkan keahliannya dalam bekerja. 
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3. Perlu adanya pelatihan pekerja untuk mengajari pekerja tentang kompetensi keahlian 
tambahan dari pekerja keahlian lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   61 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Antoine Joseph, Berry. (2000). Ingram Skilled Worker's Solidarity. Taylor & Fancis. 
Dessler, Gary. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Indeks. 
Flippo, Edwin B. 1994. Manajemen Personalia: Edisi Keenam, Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 
Robert M. Black,. 1983. The History of Electric Wires and Cable, Peter Pergrinus Ltd. 
 London,.  
Storch, R. L., Hammon, C. P., Bunch, H. M., & Moore, R. C. (1995). Ship Production Second 
Edition. Centreville: Cornell Maritime Press. 
Suwarsono, H. d. (1994). Studi Kelayakan Proyek, 4. 
Umar. (1999). Pay Back Period, 197. 
Wei, W. (2006). Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods Second Edition. 
New york: Pearson Education. 
West Marine. (2016, January 4). Washdown Pumps. Retrieved from West Marine Web site: 
http://www.westmarine.com 
West System Epoxy. (2010, Jully 24). Vacuum Bagging Techiques. Retrieved from West 
System Epoxy Web site: www.westsystem.com 
Wignjosoebroto, S. (1991). Tata Letak Pabrik Dan Pemindahan Bahan. Surabaya: PT. Bima 
Ilmu Offset. 
Wikipedia. (2016, Mei 14). Skilled worker. Retrieved from Wikipedia Website: 
https://en.wikipedia.org 
Yardarm. (2016, August 10). Boat Handling Jacks. Retrieved from Yardarm Website: 
http://www.yardarm.com 
Soejitno. (1997). Teknik Produksi Kapal. Surabaya: Fakultas Teknologi Kelautan-ITS. 
Soejitno. (2002). Teknik Reparasi Kapal. Surabaya: Fakultas Teknologi Kelautan-ITS. 
 
 
 
 
 62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halaman ini sengaja dikosongkan
  
 
DAFTAR LAMPIRAN 
LAMPIRAN A :  HASIL RANCANGAN KONSEP MULTI-SKILLED WORKER 
LAMPIRAN B :  ANALISIS PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS 
o ANALISIS TEKNIIS PRODUKTIVITAS 
o ANALISIS EKONOMIS PRODUKTIVITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN A  
o HASIL RANCANGAN KONSEP MULTI-SKILLED WORKER 
o REKAP ITULASI KONSE KONSEP MULTI-SKILLED 
WORKER  
 
ZONA ENGINE ROOM (ER) 
 
1. Pemasangan  Outfitting 
2. Pemasangan  Floor Engine Room & Steering Engine Room 
3. Pemasangan  Pondasi Engine 
4. Pemasangan  Tank 
5. Pemasangan  Engine & Equipment  
6. Pemasangan  Ship's System 
7. Pemasangan  Piping System  
8. Pemasangan  Fuel Oil Transfer 
9. Pemasangan  Ventilation 
10. Instalasi Cable Tray 
11. Instalasi Power Plants Panels 
12. Instalasi Switchboard & Panels 
13. Instalasi Ship Alarm System 
14. Instalasi Ship Lighting 
15. Proses Pekerjaan Painting & Blasting 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona 
Kapal 
Uraian 
Pekerjaan
Skill Worker Unit Kompetensi Penambahan Kompetensi
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Pelevelan Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final 
Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Welder
Fitter
Furniture 
worker 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Outfitting
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melaksanakan persiapan penurunan motor 
pokok (main engine)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan 
diesel generator
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Helper 
Furniture 
worker 
Welder
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Outfitting
Pemasangan 
Floor Engine 
Room & Steering 
Engine Room
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Helper 
Fitter
Welder
Welder
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Floor Engine 
Room & Steering 
Engine Room
Pemasangan 
Pondasi Engine :                                   
● Main Engine                                       
● Auxilary 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja 
Menggunakan Proses  SMAW
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja 
Menggunakan Proses  FCAW
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Fitter
Welder
Ship 
machinery 
mechanic 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Pondasi Engine :                                   
● Main Engine                                       
● Auxilary 
Engine                                  
● Mesin 
Generator 
Pelabuhan                                  
● Mesin 
Generator 
Darurat
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt 
pada motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Ship 
machinery 
mechanic 
Pipewelder 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Pondasi Engine :                                   
● Main Engine                                      
● Auxilary 
Engine                                  
● Mesin 
Generator 
Pelabuhan                                  
● Mesin 
Generator 
Darurat
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Pipewelder 
Pipefitter 
Helper 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Pondasi Engine :                                   
● Main Engine                                       
● Auxilary 
Engine                                  
● Mesin 
Generator 
Pelabuhan                                  
● Mesin 
Generator 
Darurat
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan 
diesel generator
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat 
bantu
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Pipewelder 
Fitter
Welder
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Tank :                                                     
● Lubricating Oil 
Daily                               
● Hydrophore                                  
● Sewage 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Melaksanakan pemasangan motor pokok 
(main engine installation)
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Pipewelder 
Pipefitter 
Helper 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Tank :                                                     
● Lubricating Oil 
Daily                               
● Hydrophore                                  
● Sewage 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi 
peralatan
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang  peralatan external 
communication dan radio equipment system
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Melakukan koneksi (connection) pada 
peralatan elektronika kapal
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu Melakukan penarikan kabel
Fitter
Welder
Ship 
machinery 
mechanic 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Engine & 
Equipment 
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt 
pada motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Ship 
machinery 
mechanic 
Pipewelder 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Engine & 
Equipment 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Helper 
Pipefitter 
Pipewelder 
Pemasangan 
Engine & 
Equipment 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu Memasang arde (grounding) peralatan listrik
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Fitter
Welder
Ship 
machinery 
mechanic 
Pemasangan 
Ship's System :                                             
● OWS                                     
● Fuel Oil                                            
● Sea Water 
Cooling                                                          
● Fresh Water 
Cooling                                     
● Sea Water 
Sanitary                                             
● Fresh Water 
Sanitary                                               
● Sewage                                     
● Sounding, Air 
& Filling Pipe                                          
● Lube Oil                                                              
● Refrigerant                                                             
● Exhaust Gas                                                                            
● Fire Fighting 
& Deckwash                                               
● CO2                                                        
● Compressed Air
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melakukan penyambungan kabel pada 
peralatan listrik kapal
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Memasang  sistem pengawatan (wiring 
system) pada peralatan tertentu/khusus
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt 
pada motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Ship's System :                                             
● OWS                                     
● Fuel Oil                                            
● Sea Water 
Cooling                                                          
● Fresh Water 
Cooling                                     
● Sea Water 
Sanitary                                             
● Fresh Water 
Sanitary                                               
● Sewage                                     
● Sounding, Air 
& Filling Pipe                                          
● Lube Oil                                                              
● Refrigerant                                                             
● Exhaust Gas                                                                            
● Fire Fighting 
& Deckwash                                               
● CO2                                                        
● Compressed Air
Ship 
machinery 
mechanic 
Pipewelder 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Helper 
Pipefitter 
Pemasangan 
Ship's System :                                             
● OWS                                     
● Fuel Oil                                            
● Sea Water 
Cooling                                                          
● Fresh Water 
Cooling                                     
● Sea Water 
Sanitary                                             
● Fresh Water 
Sanitary                                               
● Sewage                                     
● Sounding, Air 
& Filling Pipe                                          
● Lube Oil                                                              
● Refrigerant                                                             
● Exhaust Gas                                                                            
● Fire Fighting 
& Deckwash                                               
● CO2                                                        
● Compressed Air
Pipewelder 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu Memasang arde (grounding) peralatan listrik
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Piping System 
Welder
Fitter
Ship 
machinery 
mechanic 
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melakukan penyambungan kabel pada 
peralatan listrik kapal
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Memasang  sistem pengawatan (wiring 
system) pada peralatan tertentu/khusus
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt 
pada motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Piping System 
Ship 
machinery 
mechanic 
Pipewelder 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Piping System 
Pipewelder 
Pipefitter 
Helper 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Fitter
Welder
Pemasangan 
Fuel Oil Transfer
Ship 
machinery 
mechanic 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melakukan penyambungan kabel pada 
peralatan listrik kapal
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Memasang  sistem pengawatan (wiring 
system) pada peralatan tertentu/khusus
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt 
pada motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Pemasangan 
Fuel Oil Transfer
Ship 
machinery 
mechanic 
Pipewelder 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Pemasangan 
Fuel Oil Transfer
Helper 
Pipefitter 
Pipewelder 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengikatan kabel
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Fitter
Welder
Pemasangan 
Ventilation
Electrician
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan 
listrik kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) 
pada peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan Melakukan penarikan kabel
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melakukan pengikatan kabel
Memasang peralatan nautical
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Memasang peralatan internal communication
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main 
lighting dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu 
navigasi
Electronics 
mechanic 
Electrician
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Pemasangan 
Ventilation
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
BCC (Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
ECC (Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final 
Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Furniture 
worker 
Electronics 
mechanic 
Helper 
Pemasangan 
Ventilation
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Welder
Helper 
Fitter
Pemasangan 
Ventilation
Instalasi Cable 
Tray
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan persiapan penurunan motor 
pokok (main engine)
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan 
diesel generator
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan 
listrik kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) 
pada peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Instalasi Cable 
Tray
Electrician
Fitter
Helper 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Instalasi Cable 
Tray
Welder
Fitter
Helper 
Instalasi Power 
Plants Panels :                               
● AC Power 
Plants Panels                                   
● DC Power 
Plants Panels
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan persiapan penurunan motor 
pokok (main engine)
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan 
diesel generator
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan 
listrik kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) 
pada peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Electrician
 Helper  
Fitter
Instalasi Power 
Plants Panels :                               
● AC Power 
Plants Panels                                   
● DC Power 
Plants Panels
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Fitter
Welder
 Helper  
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Instalasi Power 
Plants Panels :                               
● AC Power 
Plants Panels                                   
● DC Power 
Plants Panels
Instalasi 
Switchboard & 
Panels
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan persiapan penurunan motor 
pokok (main engine)
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan 
diesel generator
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melaksanakan penurunan motor pokok (main 
engine)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan 
listrik kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) 
pada peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Electrician
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Helper 
Instalasi 
Switchboard & 
Panels
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengikatan kabel
Fitter
Welder
Instalasi 
Switchboard & 
Panels
Instalasi Ship 
Alarm System
Helper 
Electrician
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan 
listrik kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) 
pada peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan Melakukan penarikan kabel
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melakukan pengikatan kabel
Memasang peralatan nautical
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Memasang peralatan internal communication
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main 
lighting dan emergency lighting
Electrician
Electronics 
mechanic 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Instalasi Ship 
Alarm System
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
BCC (Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
ECC (Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Helper 
Welder
Electronics 
mechanic 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Instalasi Ship 
Alarm System
Instalasi Ship 
Lighting
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengikatan kabel
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan 
listrik kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) 
pada peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Fitter
Welder
Electrician
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Instalasi Ship 
Lighting
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan Melakukan penarikan kabel
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melakukan pengikatan kabel
Memasang peralatan nautical
Memasang jalan kabel utama (main cable 
way)
Memasang peralatan internal communication Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main 
lighting dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
BCC (Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
ECC (Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final 
Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Electronics 
mechanic 
Furniture 
worker 
Electrician
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Instalasi Ship 
Lighting
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Membersihkan Lambung Kapal secara Mekanis
Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Membersihkan Permukaan dengan Bahan Kimia
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Helper 
Furniture 
worker 
Blaster
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Instalasi Ship 
Lighting
Proses Pekerjaan 
Painting & 
Blasting             
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive 
Blasting
Melakukan Pengendalian Limbah Blasting
Menerapkan Standar Inspeksi Pembersihan 
Permukaan
Mempersiapkan Permukaan untuk Pengecatan Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Kuas dan 
Roll
Membersihkan Permukaan Pelat dengan 
Mesin Shotblast
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Airless 
Spray
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive 
Blasting
Mempersiapkan Perkakas, Material dan Peralatan 
Pengecatan
Mencampur, Mengaduk dan Mengencerkan 
Material Pelapisan
Mengatur, Mengoperasikan dan Memelihara Sistem 
Pelapisan secara Otomatis
Menerapkan Standar Inspeksi Pengecatan
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Painter 
Blaster
Helper 
ENGINE 
ROOM               
(ER)
Proses Pekerjaan 
Painting & 
Blasting             
ZONA CARGO HOLD (CH) 
 
1. Pemasangan  Outfitting 
2. Pemasangan  Fuel Oil Daily Tank 
3. Pemasangan  Ship's System 
4. Pemasangan  Ventilation  
5. Instalasi Ship Lighting 
6. Proses Pekerjaan Flooring 
7. Proses Pekerjaan Lining & Ceiling 
8. Proses Pekerjaan Painting & Blasting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona Kapal 
Uraian 
Pekerjaan
Skill 
Worker
Unit Kompetensi Penambahan Kompetensi
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Pelevelan Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
CARGO 
HOLD                
(CH)
Helper 
Pemasangan 
Outfitting
Welder
Fitter
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Helper 
Pemasangan 
Outfitting
Pemasangan 
Fuel Oil Daily 
Tank
Welder
Fitter
CARGO 
HOLD                
(CH)
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine) Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu Memasang peralatan listrik kapal
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt pada 
motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Ship 
machinery 
mechanic 
Pemasangan 
Fuel Oil Daily 
Tank
CARGO 
HOLD                
(CH)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Pipewelder 
Pipefitter 
Helper 
Pemasangan 
Fuel Oil Daily 
Tank
CARGO 
HOLD                
(CH)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Welder
Fitter
Helper 
Ship 
machinery 
mechanic 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Pemasangan 
Fuel Oil Daily 
Tank
Pemasangan 
Ship's System                        
● Fuel Oil                                      
● Sprinkler
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt pada 
motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Ship 
machinery 
mechanic 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Pipewelder 
Pemasangan 
Ship's System                        
● Fuel Oil                                      
● Sprinkler
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Pipefitter 
Pipewelder 
Helper 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Pemasangan 
Ship's System                        
● Fuel Oil                                      
● Sprinkler
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Pelevelan Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Pipewelder 
Welder
Fitter
CARGO 
HOLD                
(CH)
Pemasangan 
Ventilation :                                      
● Ducting 
Ventilasi                                  
● Wall 
Grating 
Ventilator & 
Cover
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final 
Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Pipefitter 
Furniture 
worker 
Pipewelder 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Pemasangan 
Ventilation :                                      
● Ducting 
Ventilasi                                  
● Wall 
Grating 
Ventilator & 
Cover
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Helper 
Welder
Fitter
CARGO 
HOLD                
(CH)
Pemasangan 
Ventilation :                                      
● Ducting 
Ventilasi                                  
● Wall 
Grating 
Ventilator & 
Cover
Instalasi 
Ship's 
Lighting
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengikatan kabel
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan 
listrik kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan Melakukan penarikan kabel
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melakukan pengikatan kabel
Electrician
Fitter
Electronics 
mechanic 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Instalasi 
Ship's 
Lighting
Memasang peralatan nautical Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Memasang peralatan internal communication Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting 
dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
BCC (Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
ECC (Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final 
Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Furniture 
worker 
Electronics 
mechanic 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Instalasi 
Ship's 
Lighting
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melaksanakan Pelevelan Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja
Memotong Material dengan Gergaji Tetap
Memotong Material Secara Memanjang dan 
Membentuk Sudut
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Bor Kayu
Helper 
Fitter
Carpenter
CARGO 
HOLD                
(CH)
Instalasi 
Ship's 
Lighting
Proses 
Pekerjaan 
Flooring
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Router dan 
Mesin Skrap
Memasang Joist Baja Ceiling
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final 
Coat
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Memasang Joist Baja Ceiling
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Furniture 
worker 
Helper 
Carpenter
CARGO 
HOLD                
(CH)
Proses 
Pekerjaan 
Flooring
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melaksanakan Pelevelan Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja
Memotong Material dengan Gergaji Tetap
Memotong Material Secara Memanjang dan 
Membentuk Sudut
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Bor Kayu
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Router dan 
Mesin Skrap
Memasang Joist Baja Ceiling
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final 
Coat
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Memasang Joist Baja Ceiling
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Fitter
Carpenter
Furniture 
worker 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Proses 
Pekerjaan 
Lining & 
Ceiling
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Membersihkan Lambung Kapal secara Mekanis
Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Membersihkan Permukaan dengan Bahan Kimia
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting
Melakukan Pengendalian Limbah Blasting
Menerapkan Standar Inspeksi Pembersihan 
Permukaan
Helper 
Blaster
Furniture 
worker 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Proses 
Pekerjaan 
Lining & 
Ceiling
Proses 
Pekerjaan 
Painting & 
Blasting :                                   
● Hull                                            
● 
Independent 
Tank                                  
● Piping                                       
● Foundation                                     
● Finishing
Mempersiapkan Permukaan untuk Pengecatan Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Kuas dan 
Roll
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Airless 
Spray
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting
Mempersiapkan Perkakas, Material dan Peralatan 
Pengecatan
Mencampur, Mengaduk dan Mengencerkan Material 
Pelapisan
Mengatur, Mengoperasikan dan Memelihara Sistem 
Pelapisan secara Otomatis
Menerapkan Standar Inspeksi Pengecatan
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Painter 
Helper 
CARGO 
HOLD                
(CH)
Proses 
Pekerjaan 
Painting & 
Blasting :                                   
● Hull                                            
● 
Independent 
Tank                                  
● Piping                                       
● Foundation                                     
● Finishing
ZONA FORE PEAK (FP) 
 
1. Pemasangan  Outfitting 
2. Pemasangan  Ship's System 
3. Proses Pekerjaan Painting & Blasting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona 
Kapal 
Uraian 
Pekerjaan
Skill 
Worker
Unit Kompetensi Penambahan Kompetensi
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Pelevelan Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja
Memotong Material dengan Gergaji Tetap
FORE 
PEAK                             
(FP)
Carpenter
Pemasangan 
Outfitting
Welder
Fitter
Memotong Material Secara Memanjang dan 
Membentuk Sudut
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Bor Kayu
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Router dan 
Mesin Skrap
Memasang Joist Baja Ceiling
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Carpenter
Pipefitter 
FORE 
PEAK                             
(FP)
Pemasangan 
Outfitting
Pipewelder 
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Welder
Pipefitter 
FORE 
PEAK                             
(FP)
Pemasangan 
Outfitting
Pemasangan 
Ship's System
Helper 
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine) Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu Memasang peralatan listrik kapal
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt pada 
motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Fitter
Ship 
machinery 
mechanic 
FORE 
PEAK                             
(FP)
Pemasangan 
Ship's System
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
FORE 
PEAK                             
(FP)
Pipewelder 
Pipefitter 
Ship 
machinery 
mechanic 
Pemasangan 
Ship's System
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi 
Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Membersihkan Lambung Kapal secara Mekanis
Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Membersihkan Permukaan dengan Bahan Kimia
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting
Melakukan Pengendalian Limbah Blasting
Menerapkan Standar Inspeksi Pembersihan 
Permukaan
FORE 
PEAK                             
(FP)
Pemasangan 
Ship's System
Proses 
Pekerjaan 
Painting & 
Blasting :                                           
● Hull                                            
● Independent 
Tank                                            
● Piping                                    
● Foundation                                      
● Finishing
Helper 
Blaster
Pipefitter 
Mempersiapkan Permukaan untuk Pengecatan Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Kuas dan 
Roll
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Airless 
Spray
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting
Mempersiapkan Perkakas, Material dan Peralatan 
Pengecatan
Mencampur, Mengaduk dan Mengencerkan Material 
Pelapisan
Mengatur, Mengoperasikan dan Memelihara Sistem 
Pelapisan secara Otomatis
Menerapkan Standar Inspeksi Pengecatan
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
FORE 
PEAK                             
(FP)
Proses 
Pekerjaan 
Painting & 
Blasting :                                           
● Hull                                            
● Independent 
Tank                                            
● Piping                                    
● Foundation                                      
● Finishing
Painter 
Helper 
ZONA AFTER PEAK (AP) 
 
1. Pemasangan  Outfitting 
2. Pemasangan  Steering Engine 
3. Pemasangan  Engine & Equipment  
4. Pemasangan  Shaft & Intermediate Shaft  
5. Pemasangan  Propulsion System 
6. Pemasangan  Ship's System 
7. Proses Pekerjaan Painting & Blasting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona 
Kapal 
Uraian 
Pekerjaan
Skill Worker Unit Kompetensi Penambahan Kompetensi
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Welder
Fitter
Helper 
Pemasangan 
Outfitting
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan Alignment Poros Kemudi dan Poros 
Propeller
Melakukan penarikan kabel
Memasang Bushing dan Rudder Head Bearing Melakukan pengikatan kabel
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Welder
Fitter
Helper 
Propulsion 
mechanic 
Pemasangan 
Outfitting
Pemasangan 
Steering 
Engine
Memasang Kemudi dan Daun Kemudi Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang Propeller Shaft ke dalam Stern Tube 
Bearing
Memasang peralatan listrik kapal
Memasang Sleeve ke Poros Pintle Daun Kemudi
Memasang Stern Tube ke dalam Stern Frame
Memasang Bearing Bush ke dalam Stern Tube
Melakukan Pemeriksaan Kelurusan antara Rudder 
Stock dengan Rudder Plate
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Helper 
Welder
Propulsion 
mechanic 
Pemasangan 
Steering 
Engine
Pemasangan 
Engine & 
Equipment 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt pada 
motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Fitter
Ship 
machinery 
mechanic 
Welder
Pemasangan 
Engine & 
Equipment 
AFTER 
PEAK                    
(AP)
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melaksanakan Alignment Poros Kemudi dan Poros 
Propeller
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang Bushing dan Rudder Head Bearing
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang Kemudi dan Daun Kemudi Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Memasang Propeller Shaft ke dalam Stern Tube 
Bearing
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu
Memasang Sleeve ke Poros Pintle Daun Kemudi Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Memasang Stern Tube ke dalam Stern Frame Melaksanakan pemasangan diesel generator
Memasang Bearing Bush ke dalam Stern Tube
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan Pemeriksaan Kelurusan antara Rudder 
Stock dengan Rudder Plate
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Propulsion 
mechanic 
Ship 
machinery 
mechanic 
Pipewelder 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Pemasangan 
Engine & 
Equipment 
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Pipefitter 
Helper 
Pipewelder 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Pemasangan 
Engine & 
Equipment 
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan Alignment Poros Kemudi dan Poros 
Propeller
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang Bushing dan Rudder Head Bearing
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang Kemudi dan Daun Kemudi Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Memasang Propeller Shaft ke dalam Stern Tube 
Bearing
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu
Memasang Sleeve ke Poros Pintle Daun Kemudi Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Welder
Fitter
Propulsion 
mechanic 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Pemasangan 
Shaft & 
Intermediate 
Shaft 
Memasang Stern Tube ke dalam Stern Frame Melaksanakan pemasangan diesel generator
Memasang Bearing Bush ke dalam Stern Tube
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Melakukan Pemeriksaan Kelurusan antara Rudder 
Stock dengan Rudder Plate
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Mempersiapkan Permukaan untuk Pengecatan
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Kuas dan 
Roll
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Airless 
Spray
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Mempersiapkan Perkakas, Material dan Peralatan 
Pengecatan
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Helper 
Welder
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Propulsion 
mechanic 
Pemasangan 
Propulsion 
System
Pemasangan 
Shaft & 
Intermediate 
Shaft 
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan Alignment Poros Kemudi dan Poros 
Propeller
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang Bushing dan Rudder Head Bearing
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang Kemudi dan Daun Kemudi Melaksanakan pemasangan diesel generator
Memasang Propeller Shaft ke dalam Stern Tube 
Bearing
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Memasang Sleeve ke Poros Pintle Daun Kemudi
Memasang Stern Tube ke dalam Stern Frame
Memasang Bearing Bush ke dalam Stern Tube
Melakukan Pemeriksaan Kelurusan antara Rudder 
Stock dengan Rudder Plate
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Pipewelder 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Fitter
Propulsion 
mechanic 
Pemasangan 
Propulsion 
System
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses FCAW
Pipewelder 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Welder
Pipefitter 
Helper 
Pemasangan 
Propulsion 
System
Pemasangan 
Ship's System   
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon 
menggunakan proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position 
Erection Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine) Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu Memasang peralatan listrik kapal
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main 
engine installation)
Fitter
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Welder
Ship 
machinery 
mechanic 
Pemasangan 
Ship's System   
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt pada 
motor pokok
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau 
peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengikatan kabel
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan 
listrik kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Electrician
Ship 
machinery 
mechanic 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Pemasangan 
Ship's System   
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan Melakukan penarikan kabel
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melakukan pengikatan kabel
Memasang peralatan nautical Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang peralatan internal communication Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting 
dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
BCC (Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
ECC (Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Electrician
Electronics 
mechanic 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Pemasangan 
Ship's System   
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses  FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan 
Proses GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan 
Air (Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Helper 
Pipewelder 
Pipefitter 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Pemasangan 
Ship's System   
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Membersihkan Lambung Kapal secara Mekanis
Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Membersihkan Permukaan dengan Bahan Kimia
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting
Melakukan Pengendalian Limbah Blasting
Menerapkan Standar Inspeksi Pembersihan 
Permukaan
Mempersiapkan Permukaan untuk Pengecatan Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Kuas dan 
Roll
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Airless Spray Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting
Mempersiapkan Perkakas, Material dan Peralatan 
Pengecatan
Mencampur, Mengaduk dan Mengencerkan Material 
Pelapisan
Mengatur, Mengoperasikan dan Memelihara Sistem 
Pelapisan secara Otomatis
Menerapkan Standar Inspeksi Pengecatan
Helper 
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Proses 
Pekerjaan 
Painting & 
BlastingPainti
ng
Blaster
Painter 
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
AFTER 
PEAK                     
(AP)
Proses 
Pekerjaan 
Painting & 
BlastingPainti
ng :                                           
● Hull                                         
● Independent 
Tank                                            
● Piping                                    
● Foundation                                      
● Finishing
Helper
ZONA SUPERSTRUCTURE (SS) 
 
1. Pemasangan  Outfitting 
2. Pemasangan  Machinery 
3. Pemasangan  Ship's System 
4. Pemasangan  Ventilation  
5. Instalasi Cable Tray 
6. Instalasi Power Plants Panels 
7. Instalasi Ship Alarm System 
8. Instalasi Ship Lighting 
9. Instalasi Navigation Lighting 
10. Instalasi Communication System 
11. Instalasi Nautical & Navigation System 
12. Proses Pekerjaan Flooring 
13. Proses Pekerjaan Lining & Ceiling 
14. Proses Pekerjaan Interior 
15. Proses Pekerjaan Painting & Blasting 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona Kapal 
Uraian 
Pekerjaan
Skill 
Worker
Unit Kompetensi Penambahan Kompetensi
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final 
Coat
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Melaksanakan Pelevelan
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Memasang Komponen Hull Outfitting Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Welder
Fitter
Pemasangan 
Outfitting 
Furniture 
worker 
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Helper 
Pemasangan 
Outfitting 
Pemasangan 
Machinery     
Furniture 
worker 
Welder
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Melaksanakan pemasangan pondasi pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan pesawat bantu
Melaksanakan pemasangan diesel generator
Melaksanakan pemasangan motor pokok (main engine 
installation)
Melakukan pemasangan dan pengecoran chock fast 
pada pondasi motor pokok
Melaksanakan pengencangan holding down bolt pada 
motor pokok
Pemasangan 
Machinery     
Fitter
Welder
Ship 
machinery 
mechanic 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Mempersiapkan pengoperasian motor pokok
Melaksanakan commissioning mesin dan/atau peralatan
Melakukan  overhaul  motor pokok
Mengelola pemasangan dan commissioning mesin 
dan/atau peralatan
Melakukan pemeriksaan fabrikasi dan pemasangan 
pipa
Memeriksa pemasangan mesin- mesin deck
Memeriksa pemasangan main engine
Memeriksa pemasangan pompa dan kompresor
Memeriksa pengujian sistem ballast
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
 Pemasangan 
Machinery      
Helper 
Ship 
machinery 
mechanic 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses  
SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses  
FCAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Memasang peralatan listrik kapal
Pemasangan 
Ship's System :                                     
● Sewage                                       
● Drainage                                     
● Scupper                                     
● Fire 
Fighting & 
Deck Wash                                        
● Sprankler                                    
● Hydraulic
Welder
Fitter
Pipewelder 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses 
GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan Air 
(Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi Pipa
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Pipefitter 
Helper 
Pemasangan 
Ship's System :                                     
● Sewage                                       
● Drainage                                     
● Scupper                                     
● Fire 
Fighting & 
Deck Wash                                        
● Sprankler                                    
● Hydraulic
Pipewelder 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Melakukan pengikatan kabel Membuat Sambungan Furnitur
Memasang jalan kabel utama (main cable way) Melakukan Fabrikasi Furnitur
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Welder
Fitter
Electrician
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Pemasangan 
Ventilation :                                   
● Ducting 
Ventilasi                                      
●Wall Grating 
Ventilator & 
Cover                                          
● Mechanical 
Fan                           
● Mushroom 
Ventilator                            
● Natural 
Mushroom / 
Ceilling 
Ventilator
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik 
kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan Melakukan penarikan kabel
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melakukan pengikatan kabel
Memasang peralatan nautical Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang peralatan internal communication Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting 
dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan BCC 
(Bridge Control Console)
Electrician
Electronics 
mechanic 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Pemasangan 
Ventilation :                                   
● Ducting 
Ventilasi                                      
●Wall Grating 
Ventilator & 
Cover                                          
● Mechanical 
Fan                           
● Mushroom 
Ventilator                            
● Natural 
Mushroom / 
Ceilling 
Ventilator
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan ECC 
(Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses  
SMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses  
FCAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GMAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Karbon 
Menggunakan Proses GTAW
Melakukan Pengelasan Pipa Baja Menggunakan Proses 
GTAW
Mempersiapkan dan Menempatkan Material Pipa
Melakukan Penandaan Pipa
Melakukan Pengujian Pipa Menggunakan Tekanan Air 
(Water Pressure Test )
Melakukan Pemotongan, Pembuatan Bevel dan 
Penyetelan Pipa
Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
Melakukan Perambuan dan Pembentukan Pipa
Melakukan Persiapan dan Perencanaan Fabrikasi Pipa
Electronics 
mechanic 
Pipewelder 
Pipefitter 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Pemasangan 
Ventilation :                                   
● Ducting 
Ventilasi                                      
●Wall Grating 
Ventilator & 
Cover                                          
● Mechanical 
Fan                           
● Mushroom 
Ventilator                            
● Natural 
Mushroom / 
Ceilling 
Ventilator
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Furniture 
worker 
Helper 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Pemasangan 
Ventilation :                                   
● Ducting 
Ventilasi                                      
●Wall Grating 
Ventilator & 
Cover                                          
● Mechanical 
Fan                           
● Mushroom 
Ventilator                            
● Natural 
Mushroom / 
Ceilling 
Ventilator
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Welder
Fitter
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi Cable 
Tray
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan
Melakukan pengikatan kabel
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik 
kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Electrician
Fitter
Helper 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi Cable 
Tray
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Welder
Fitter
Helper 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi Cable 
Tray
Instalasi 
Power Plants 
Panels :                               
● AC Power 
Plants Panels                                   
● DC Power 
Plants Panels
Melakukan penarikan kabel
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Melakukan pengikatan kabel
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang jalan kabel utama (main cable way) Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik 
kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Electrician
Helper 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi 
Power Plants 
Panels :                               
● AC Power 
Plants Panels                                   
● DC Power 
Plants Panels
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengikatan kabel
Welder
Fitter
Electrician
Helper 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi Power 
Plants Panels                        
Instalasi Ship 
Alarm System
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik 
kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang peralatan nautical Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Memasang peralatan internal communication
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting 
dan emergency lighting
Electrician
Electronics 
mechanic 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
`
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan BCC 
(Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan ECC 
(Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Helper 
Electronics 
mechanic 
Welder
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi Ship 
Alarm System
Instalasi Ship 
Lighting                                       
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Melakukan pengikatan kabel Membuat Sambungan Furnitur
Memasang jalan kabel utama (main cable way) Melakukan Fabrikasi Furnitur
Memasang arde (grounding) peralatan listrik Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik 
kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Fitter
Welder
Electrician
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi Ship 
Lighting                                       
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang peralatan nautical Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Memasang peralatan internal communication
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting 
dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan BCC 
(Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan ECC 
(Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Electronics 
mechanic 
Electrician
Furniture 
worker 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi Ship 
Lighting                                      
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Helper 
Welder
Furniture 
worker 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi Ship 
Lighting             
Instalasi 
Navigation 
Lighting
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Melakukan pengikatan kabel Membuat Sambungan Furnitur
Memasang jalan kabel utama (main cable way) Melakukan Fabrikasi Furnitur
Memasang arde (grounding) peralatan listrik Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik 
kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Fitter
Electrician
Welder
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi 
Navigation 
Lighting
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang peralatan nautical Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Memasang peralatan internal communication
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting 
dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan BCC 
(Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan ECC 
(Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Electronics 
mechanic 
Electrician
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi 
Navigation 
Lighting
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Furniture 
worker 
Helper 
Welder
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi 
Navigation 
Lighting
Instalasi 
Communicatio
n System
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengikatan kabel
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik 
kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Welder
Fitter
Electrician
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi 
Communicatio
n System
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang peralatan nautical Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Memasang peralatan internal communication
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting 
dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan BCC 
(Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan ECC 
(Engine Control Console)
Electrician
Electronics 
mechanic 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi 
Communicatio
n System
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SMAW
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses FCAW
Melakukan pengikatan kabel
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses SAW
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Melakukan pengelasan satu sisi dengan Flux dan 
Copper Backing (FCB One Side Welding)
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GMAW
Melakukan pengelasan pelat baja karbon menggunakan 
proses GTAW
Melakukan Las Titik
Helper 
Welder
Electronics 
mechanic 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Instalasi 
Communicatio
n System
Instalasi 
Nautical & 
Navigation 
System
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Melaksanakan Pelevelan
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Melakukan penarikan kabel
Melakukan pengikatan kabel
Memasang jalan kabel utama (main cable way)
Memasang arde (grounding) peralatan listrik
Melakukan penyambungan kabel pada peralatan listrik 
kapal
Memasang  sistem pengawatan (wiring system) pada 
peralatan tertentu/khusus
Memasang jalan kabel dan pondasi peralatan
Melakukan persiapan pekerjaan listrik kapal
Memasang peralatan listrik kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
listrik
Instalasi 
Nautical & 
Navigation 
System
Fitter
Electrician
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan pengujian tahanan isolasi (megger test)
Memeriksa pemasangan dan penyambungan kabel
Memasang pelat sepatu pada seat/pondasi peralatan
Melaksanakan persiapan penurunan motor pokok 
(main engine)
Memasang  peralatan external communication dan 
radio equipment system
Melaksanakan  persiapan  dan penurunan diesel 
generator
Memasang peralatan nautical Melaksanakan penurunan motor pokok (main engine)
Memasang peralatan internal communication
Melakukan koneksi (connection) pada peralatan 
elektronika kapal
Melakukan pengujian dan commissioning peralatan 
elektronika
Melakukan pemeriksaan dan pengujian main lighting 
dan emergency lighting
Melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan BCC 
(Bridge Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan ECC 
(Engine Control Console)
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
navigasi
Melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan 
komunikasi
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Instalasi 
Nautical & 
Navigation 
System
Electrician
Helper 
Electronics 
mechanic 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melaksanakan Pelevelan Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Joist Baja Ceiling
Memasang Komponen Hull Outfitting
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja
Memotong Material dengan Gergaji Tetap
Memotong Material Secara Memanjang dan 
Membentuk Sudut
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Bor Kayu
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Router dan 
Mesin Skrap
Instalasi 
Nautical & 
Navigation 
System
Proses 
Pekerjaan 
Flooring
Carpenter
Fitter
Helper 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Memasang Joist Baja Ceiling
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Proses 
Pekerjaan 
Flooring
Helper 
Carpenter
Furniture 
worker 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melaksanakan Pelevelan Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection Melakukan Fabrikasi Furnitur
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Joist Baja Ceiling
Memasang Komponen Hull Outfitting
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja
Memotong Material dengan Gergaji Tetap
Memotong Material Secara Memanjang dan 
Membentuk Sudut
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Bor Kayu
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Router dan 
Mesin Skrap
Memasang Joist Baja Ceiling
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Proses 
Pekerjaan 
Lining & 
Ceiling
Fitter
Carpenter
Furniture 
worker 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Melakukan Perakitan Block Grand Assembly
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menempatkan Block-Block Erection (Position Erection 
Blocks)
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melaksanakan Pelevelan Membuat Sambungan Furnitur
Melaksanakan Fit Up Block-Block Erection Melakukan Fabrikasi Furnitur
Proses 
Pekerjaan 
Lining & 
Ceiling
Proses 
Pekerjaan 
Interior
Helper 
Fitter
Furniture 
worker 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan Edge Preparation dan Fit Up Material 
Sebelum Pengelasan
Memasang Komponen Hull Outfitting
Memelihara atau memperbaiki peralatan dari kayu 
Menggunakan Perkakas dan Peralatan Kerja
Memotong Material dengan Gergaji Tetap
Memotong Material Secara Memanjang dan 
Membentuk Sudut
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Bor Kayu
Menyetel dan Mengoperasikan Mesin Router dan 
Mesin Skrap
Memasang Joist Baja Ceiling
Memasang Lining, Ceiling  dan Pelapisan Geladak 
(Deck Covering )
Mempersiapkan Permukaan Furnitur untuk Final Coat
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur 
Menggunakan Spray Gun
Menerapkan Pelapisan Permukaan Furnitur secara 
Manual
Melakukan Preventive Maintenance Sederhana 
Peralatan Spray
Melaksanakan Pemasangan Interior di Kapal
Membuat Sambungan Furnitur
Proses 
Pekerjaan 
Interior
Carpenter
Furniture 
worker 
Fitter
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Melakukan Fabrikasi Furnitur
Mengkoordinasikan Pemasangan Produk Furnitur
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Membersihkan Lambung Kapal secara Mekanis
Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Membersihkan Permukaan dengan Bahan Kimia
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting
Melakukan Pengendalian Limbah Blasting
Menerapkan Standar Inspeksi Pembersihan Permukaan
Proses 
Pekerjaan 
Painting & 
Blasting :                                           
● Deck                                                                 
● Piping                     
●Foundation                                                   
●Finishing
Proses 
Pekerjaan 
Interior
Helper 
Blaster
Furniture 
worker 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
Mempersiapkan Permukaan untuk Pengecatan Membersihkan Permukaan dengan Waterjet
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Kuas dan Roll
Membersihkan Permukaan Pelat dengan Mesin 
Shotblast
Melaksanakan Pelapisan Menggunakan Airless Spray Membersihkan Permukaan dengan Abrasive Blasting
Mempersiapkan Perkakas, Material dan Peralatan 
Pengecatan
Mencampur, Mengaduk dan Mengencerkan Material 
Pelapisan
Mengatur, Mengoperasikan dan Memelihara Sistem 
Pelapisan secara Otomatis
Menerapkan Standar Inspeksi Pengecatan
Membersihkan Bekas Las
Melakukan Kerja Bantu 
Melakukan Kerja Bantu Tingkat Kompleks
Melakukan penanganan secara manual
Melakukan pekerjaan tali temali (rigging)
Memeriksa Alat Bantu Penalian
Menggerinda Benda Kerja
Proses 
Pekerjaan 
Painting & 
Blasting :                                           
● Deck                                                                 
● Piping                     
●Foundation                                                   
●Finishing
Painter 
Helper 
SUPER   
STRUCTURE                 
(SS)
LAMPIRAN A-2 
 
 
Skill worker primer
Welder
Fitter 
Pemasangan Floor Engine Room & 
Steering Engine Room
Welder
Ship machinery mechanic 
Pipewelder 
Pemasangan Tank Pipewelder 
Ship machinery mechanic Electronics mechanic Electrician
Pipewelder 
Pemasangan Ship's System Ship machinery mechanic 
Pemasangan Piping System Ship machinery mechanic 
Pemasangan Fuel Oil Transfer Ship machinery mechanic 
Welder
Electronics mechanic 
Electrician
Electrician
Welder
Electrician
Instalasi Switchboard & Panels Electrician
Instalasi Ship Alarm System Electronics mechanic
Welder
Electronics mechanic
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Pemasangan Ventilation
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Blaster
Ship machinery mechanic
Ship machinery mechanic
Furniture worker 
Electrician
Instalasi Cable Tray
Instalasi Power Plants Panels
Electrician
Furniture worker 
Electronics mechanic
Instalasi Ship Lighting
Electrician
1
Engine Room 
(ER)
Pemasangan Outfitting
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Pondasi Engine
Electrician
Pemasangan Engine & Equipment 
Electrician
Electrician
Pipewelder 
Ship machinery mechanic 
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
  
 
 
 
Skill worker primer
Welder
Fitter
Pemasangan Fuel Oil Daily Tank Ship machinery mechanic 
Welder
Ship machinery mechanic 
Welder
Fitter
Pipefitter 
Furniture worker 
Instalasi Ship Lighting Electronics mechanic Electrician Furniture worker 
Fitter
Furniture worker 
Fitter
Furniture worker 
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Furniture worker 
Electrician
Blaster
Pemasangan Outfitting
2
Cargo Hold 
(CH)
Electrician
Electrician
Pemasangan Ship's System
Pipewelder 
Pemasangan Ventilation 
Electrician
Furniture worker 
Furniture worker 
Furniture worker 
Furniture worker 
Carpenter
Carpenter
Carpenter
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling
Proses Pekerjaan Flooring
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
  
 
 
 
 
 
Skill worker primer
Welder
Fitter
Pipewelder 
Welder
Ship machinery mechanic 
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Electrician
Carpenter
3
Fore Peak                             
(FP)
Pemasangan Outfitting
Electrician
Pemasangan Ship's System
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
Furniture worker 
Electrician
Blaster
  
 
 
 
 
 
Skill worker primer
Pemasangan Outfitting Welder
Pemasangan Steering Engine Propulsion mechanic 
Welder
Propulsion mechanic 
Pipewelder 
Pemasangan Shaft & Intermediate Shaft Propulsion mechanic 
Welder
Propulsion mechanic 
Ship machinery mechanic 
Electronics mechanic
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Electrician
Blaster
Painter 
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Propulsion System
Furniture worker 
Electrician
Ship machinery mechanic 
Ship machinery mechanic 
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
4
After Peak                         
(AP)
Electrician
Pemasangan Engine & Equipment 
Electrician
Pemasangan Ship's System
Electrician
   
Skill worker primer
Welder
Fitter Furniture worker Carpenter
Pemasangan Machinery Welder
Pemasangan Ship's System Pipewelder 
Electrician
Electronics mechanic
Instalasi Cable Tray Electrician
Instalasi Power Plants Panels Electrician
Welder
Electronics mechanic 
Welder
Electrician
Electronics mechanic 
Welder
Electrician
Electronics mechanic 
Welder
Electronics mechanic 
Welder
Electronics mechanic 
Fitter Furniture worker Carpenter
Carpenter
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling Fitter Furniture worker Carpenter
Proses Pekerjaan Interior Fitter
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter 
Ship machinery mechanic 
Blaster
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Electrician
Electrician
Electrician
Ship machinery mechanic 
Electrician
Pemasangan Outfitting
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Flooring
Electrician
Ship machinery mechanic 
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Electrician
No Zona Proses Pekerjaan
Skill worker 
Skill worker  sekunder 
5
Superstructure                     
(SS)
Electrician
Instalasi Navigation Lighting
Painter 
Instalasi Communication System
Instalasi Nautical & Navigation System
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Ventilation 
Furniture worker 
Electrician
Electronics mechanic 
Furniture worker 
Electrician
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN B  
ANALISIS PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS 
o ANALISIS TEKNIIS PRODUKTIVITAS 
o ANALISIS EKONOMIS PRODUKTIVITAS 
 
LAMPIRAN B-1. Analisis Jumlah Orang 
 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 5 Orang 4 Orang
Fitter 8 Orang 3 Orang
Furniture worker 1 Orang 1 Orang
Helper 6 Orang 6 Orang
Welder 2 Orang 2 Orang
Fitter 3 Orang 1 Orang
Helper 3 Orang 3 Orang
Welder 2 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 1 Orang
Ship machinery mechanic 4 Orang 4 Orang
Pipewelder 2 Orang 2 Orang
Pipefitter 2 Orang 1 Orang
Helper 4 Orang 4 Orang
Welder 3 Orang 3 Orang
Fitter 3 Orang 3 Orang
Pipewelder 3 Orang 3 Orang
Pipefitter 3 Orang 0 Orang
Helper 6 Orang 6 Orang
Welder 9 Orang 0 Orang
Fitter 9 Orang 9 Orang
Ship machinery mechanic 9 Orang 9 Orang
Pipewelder 9 Orang 9 Orang
Pipefitter 9 Orang 0 Orang
Helper 9 Orang 9 Orang
Welder 14 Orang 0 Orang
Fitter 14 Orang 7 Orang
Ship machinery mechanic 14 Orang 14 Orang
Pipewelder 14 Orang 14 Orang
Pipefitter 14 Orang 7 Orang
Helper 14 Orang 14 Orang
Welder 12 Orang 0 Orang
Fitter 12 Orang 6 Orang
Ship machinery mechanic 12 Orang 12 Orang
Pipewelder 12 Orang 12 Orang
Pipefitter 12 Orang 6 Orang
Helper 12 Orang 12 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 1 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang 1 Orang
Pipewelder 1 Orang 1 Orang
Pipefitter 2 Orang 1 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 3 Orang 0 Orang
Fitter 4 Orang 3 Orang
Electrician 1 Orang 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 0 Orang
Electrician 2 Orang 2 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Welder 2 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 0 Orang
Electrician 4 Orang 4 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 0 Orang
Electrician 2 Orang 2 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 0 Orang
Electrician 2 Orang 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 2 Orang
Electrician 2 Orang 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Blaster 5 Orang 0 Orang
Painter 5 Orang 5 Orang
Helper 5 Orang 5 Orang
Pemasangan Piping System 72 Orang 48 Orang
Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
3 Orang
Instalasi Ship Lighting 8 Orang 6 Orang
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
15 Orang 10 Orang
6 Orang
5 Orang 3 Orang
Instalasi Power Plants Panels 10 Orang 6 Orang
Instalasi Switchboard & Panels 5 Orang 3 Orang
36 Orang
Pemasangan Ship's System 84 Orang 56 Orang
Pemasangan Fuel Oil Transfer 9 Orang 6 Orang
Pemasangan Ventilation 12 Orang 7 Orang
54 Orang
14 Orang
Pemasangan Floor Engine 
Room & Steering Engine Room
8 Orang 6 Orang
Pemasangan Pondasi Engine 16 Orang 12 Orang
Pemasangan Tank 18 Orang 15 Orang
20 Orang
Engine Room                              
(ER)
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Engine & 
Equipment 
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Cable Tray
  
 
 
 
 
 
 
 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 7 Orang 7 Orang
Fitter 12 Orang 7 Orang
Helper 5 Orang 8 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 1 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang 1 Orang
Pipewelder 1 Orang 1 Orang
Pipefitter 1 Orang 0 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Welder 1 Orang 1 Orang
Fitter 2 Orang 1 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang 1 Orang
Pipewelder 1 Orang 1 Orang
Pipefitter 2 Orang 1 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Welder 3 Orang 0 Orang
Fitter 3 Orang 3 Orang
Pipewelder 3 Orang 3 Orang
Pipefitter 3 Orang 1 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 0 Orang
Electrician 2 Orang 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Fitter 2 Orang 2 Orang
Carpenter 2 Orang 2 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Fitter 2 Orang 2 Orang
Carpenter 2 Orang 2 Orang
Furniture worker 2 Orang 0 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Blaster 5 Orang 0 Orang
Painter 5 Orang 5 Orang
Helper 5 Orang 5 Orang
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
15 Orang 10 Orang
8 Orang 4 Orang
Proses Pekerjaan Flooring 6 Orang 5 Orang
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
8 Orang 6 Orang
8 Orang 6 Orang
Pemasangan Ventilation 15 Orang 9 Orang
Pemasangan Outfitting 24 Orang 22 Orang
6 Orang 4 Orang
Cargo Hold                       
(CH)
Pemasangan Fuel Oil Daily 
Tank
Pemasangan Ship's System
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
  
 
 
 
 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 4 Orang 2 Orang
Fitter 6 Orang 4 Orang
Carpenter 1 Orang 1 Orang
Pipewelder 2 Orang 2 Orang
Pipefitter 2 Orang 0 Orang
Helper 4 Orang 4 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 1 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang 1 Orang
Pipewelder 1 Orang 1 Orang
Pipefitter 1 Orang 0 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Blaster 5 Orang 0 Orang
Painter 5 Orang 5 Orang
Helper 5 Orang 5 Orang
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
15 Orang 10 Orang
Pemasangan Outfitting 19 Orang 13 Orang
Pemasangan Ship's System 6 Orang 4 Orang
Fore Peak                             
(FP)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebutuhan Pekerja Total Pekerja Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 5 Orang 3 Orang
Fitter 7 Orang 3 Orang
Helper 5 Orang 4 Orang
Welder 3 Orang 0 Orang
Fitter 3 Orang 0 Orang
Propulsion mechanic 5 Orang 5 Orang
Helper 3 Orang 3 Orang
Welder 9 Orang 0 Orang
Fitter 9 Orang 0 Orang
Ship machinery mechanic 7 Orang 7 Orang
Propulsion mechanic 2 Orang 2 Orang
Pipewelder 9 Orang 9 Orang
Pipefitter 9 Orang 0 Orang
Helper 9 Orang 9 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 1 Orang
Propulsion mechanic 2 Orang 2 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 5 Orang 5 Orang
Fitter 7 Orang 0 Orang
Propulsion mechanic 8 Orang 2 Orang
Pipewelder 1 Orang 1 Orang
Pipefitter 1 Orang 0 Orang
Helper 6 Orang 6 Orang
Welder 2 Orang 0 Orang
Fitter 3 Orang 1 Orang
Ship machinery mechanic 1 Orang 1 Orang
Electrician 1 Orang 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Pipewelder 1 Orang 1 Orang
Pipefitter 1 Orang 0 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Blaster 5 Orang 0 Orang
Painter 5 Orang 5 Orang
Helper 5 Orang 5 Orang
Pekerja Eksisting
14 Orang
54 Orang
7 Orang
28 Orang
12 Orang
15 Orang
10 Orang
8 Orang
27 Orang
5 Orang
14 Orang
7 Orang
10 Orang
Pemasangan Outfitting
After Peak                         
(AP)
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
Multi-Skilled Worker
17 Orang
Pemasangan Steering Engine
Pemasangan Engine & 
Equipment 
Pemasangan Shaft & 
Intermediate Shaft 
Pemasangan Propulsion System
Pemasangan Ship's System
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
 Kebutuhan Pekerja Total Pekerja Kebutuhan Pekerja Total Pekerja 
Welder 11 Orang 11 Orang
Fitter 13 Orang 4 Orang
Furniture worker 5 Orang 5 Orang
Helper 12 Orang 12 Orang
Welder 8 Orang 4 Orang
Fitter 11 Orang 3 Orang
Ship machinery mechanic 4 Orang 4 Orang
Helper 7 Orang 7 Orang
Welder 6 Orang 0 Orang
Fitter 12 Orang 6 Orang
Pipewelder 6 Orang 6 Orang
Pipefitter 12 Orang 6 Orang
Helper 6 Orang 6 Orang
Welder 3 Orang 0 Orang
Fitter 4 Orang 3 Orang
Electrician 1 Orang 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Pipewelder 3 Orang 3 Orang
Pipefitter 3 Orang 1 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 0 Orang
Electrician 1 Orang 1 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Welder 2 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 0 Orang
Electrician 4 Orang 4 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 0 Orang
Electrician 2 Orang 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 0 Orang
Electrician 2 Orang 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 4 Orang 2 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 1 Orang 0 Orang
Electrician 2 Orang 2 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 0 Orang
Electrician 1 Orang 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Welder 1 Orang 0 Orang
Fitter 2 Orang 0 Orang
Electrician 1 Orang 1 Orang
Electronics mechanic 1 Orang 1 Orang
Helper 3 Orang 3 Orang
Fitter 2 Orang 2 Orang
Carpenter 2 Orang 2 Orang
Furniture worker 1 Orang 0 Orang
Helper 1 Orang 1 Orang
Fitter 2 Orang 2 Orang
Carpenter 2 Orang 2 Orang
Furniture worker 2 Orang 0 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Fitter 2 Orang 2 Orang
Carpenter 2 Orang 0 Orang
Furniture worker 2 Orang 2 Orang
Helper 2 Orang 2 Orang
Blaster 4 Orang 0 Orang
Painter 4 Orang 4 Orang
Helper 4 Orang 4 Orang
837 Orang Total Jumlah Pekerja 545 OrangTotal Jumlah Pekerja 
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Machinery
Pemasangan Ship's System
Pemasangan Ventilation 
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
Proses Pekerjaan Flooring
Instalasi Communication 
System
Proses Pekerjaan Interior
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
41 Orang
30 Orang
42 Orang
18 Orang
4 Orang
10 Orang
6 Orang
10 Orang
8 Orang
7 Orang
8 Orang
8 Orang
12 Orang
Instalasi Cable Tray
Instalasi Power Plants Panels
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Nautical & Navigation 
System
Superstructure                     
(SS)
6 Orang
6 Orang
8 Orang
32 Orang
18 Orang
24 Orang
11 Orang
5 Orang
5 Orang
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
5 Orang
5 Orang
4 Orang
2 Orang
6 Orang
3 Orang
Instalasi Ship Lighting
Instalasi Navigation Lighting
8 Orang
6 Orang
Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
LAMPIRAN B-3. Biaya Pekerja Eksisting 
 
 
 
 JO Pekerja / 
Hari
 Biaya / Jam 
 Biaya Pekerja / 
Hari 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya Pekerja Per Uraian 
Pekerjaan 
Welder 40 JO 18.000Rp      720.000Rp             
Fitter 64 JO 16.000Rp      1,024.000Rp          
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 48 JO 13.000Rp      624.000Rp             
Welder 16 JO 18.000Rp      288.000Rp             
Fitter 24 JO 16.000Rp      384.000Rp             
Helper 24 JO 13.000Rp      312.000Rp             
Welder 16 JO 18.000Rp      288.000Rp             
Fitter 16 JO 16.000Rp      256.000Rp             
Ship machinery mechanic 32 JO 20.000Rp      640.000Rp             
Pipewelder 16 JO 19.000Rp      304.000Rp             
Pipefitter 16 JO 17.000Rp      272.000Rp             
Helper 32 JO 13.000Rp      416.000Rp             
Welder 24 JO 18.000Rp      432.000Rp             
Fitter 24 JO 16.000Rp      384.000Rp             
Pipewelder 24 JO 19.000Rp      456.000Rp             
Pipefitter 24 JO 17.000Rp      408.000Rp             
Helper 48 JO 13.000Rp      624.000Rp             
Welder 72 JO 18.000Rp      1,296.000Rp          
Fitter 72 JO 16.000Rp      1,152.000Rp          
Ship machinery mechanic 72 JO 20.000Rp      1,440.000Rp          
Pipewelder 72 JO 19.000Rp      1,368.000Rp          
Pipefitter 72 JO 17.000Rp      1,224.000Rp          
Helper 72 JO 13.000Rp      936.000Rp             
Welder 112 JO 18.000Rp      2,016.000Rp          
Fitter 112 JO 16.000Rp      1,792.000Rp          
Ship machinery mechanic 112 JO 20.000Rp      2,240.000Rp          
Pipewelder 112 JO 19.000Rp      2,128.000Rp          
Pipefitter 112 JO 17.000Rp      1,904.000Rp          
Helper 112 JO 13.000Rp      1,456.000Rp          
Welder 96 JO 18.000Rp      1,728.000Rp          
Fitter 96 JO 16.000Rp      1,536.000Rp          
Ship machinery mechanic 96 JO 20.000Rp      1,920.000Rp          
Pipewelder 96 JO 19.000Rp      1,824.000Rp          
Pipefitter 96 JO 17.000Rp      1,632.000Rp          
Helper 96 JO 13.000Rp      1,248.000Rp          
Welder 8 JO 18.000Rp      144.000Rp             
Fitter 16 JO 16.000Rp      256.000Rp             
Ship machinery mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Pipewelder 8 JO 19.000Rp      152.000Rp             
Pipefitter 16 JO 17.000Rp      272.000Rp             
Helper 16 JO 13.000Rp      208.000Rp             
Welder 24 JO 18.000Rp      432.000Rp             
Fitter 32 JO 16.000Rp      512.000Rp             
Electrician 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 16 JO 13.000Rp      208.000Rp             
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Pekerja Eksisting
Pemasangan Outfitting 106 Hari  Rp                   263,728.000 
Pemasangan Floor Engine 
Room & Steering Engine 
Room
50 Hari  Rp                     49,200.000 
 Rp                   131,328.000 
Pemasangan Engine & 
Equipment 
Engine Room                              
(ER)
Pemasangan Pondasi Engine 74 Hari  Rp                   161,024.000 
Pemasangan Tank 57 Hari
Pemasangan Fuel Oil 
Transfer
44 Hari
Pemasangan Piping System 
88 Hari  Rp                   652,608.000 
Pemasangan Ship's System 584 Hari  Rp                6,737,024.000 
 Rp                     52,448.000 
Pemasangan Ventilation 78 Hari  Rp                   124,176.000 
499 Hari  Rp                4,934,112.000 
  
 
 
 JO Pekerja / 
Hari
 Biaya / Jam 
 Biaya Pekerja / 
Hari 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya Pekerja Per Uraian 
Pekerjaan 
Welder 8 JO 18.000Rp      144.000Rp             
Fitter 8 JO 16.000Rp      128.000Rp             
Electrician 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Welder 16 JO 18.000Rp      288.000Rp             
Fitter 16 JO 16.000Rp      256.000Rp             
Electrician 32 JO 20.000Rp      640.000Rp             
Helper 16 JO 13.000Rp      208.000Rp             
Welder 8 JO 18.000Rp      144.000Rp             
Fitter 8 JO 16.000Rp      128.000Rp             
Electrician 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Welder 8 JO 18.000Rp      144.000Rp             
Fitter 8 JO 16.000Rp      128.000Rp             
Electrician 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Welder 8 JO 18.000Rp      144.000Rp             
Fitter 16 JO 16.000Rp      256.000Rp             
Electrician 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Blaster 40 JO 17.000Rp      680.000Rp             
Painter 40 JO 17.000Rp      680.000Rp             
Helper 40 JO 13.000Rp      520.000Rp             
Instalasi Ship Alarm System 62 Hari  Rp                     53,072.000 
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Pekerja Eksisting
Engine Room                              
(ER)
Instalasi Power Plants 
Panels
134 Hari  Rp                   186,528.000 
Instalasi Switchboard & 
Panels
67 Hari  Rp                     46,632.000 
Instalasi Cable Tray 71 Hari  Rp                     49,416.000 
Instalasi Ship Lighting 117 Hari  Rp                   129,168.000 
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
385 Hari  Rp                   723,800.000 
  
 
 JO Pekerja  Biaya/jam  Biaya/JO Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya/Orang Saat Produksi
Welder 56 JO Rp. 18.000 1,008.000Rp          
Fitter 96 JO Rp. 16.000 1,536.000Rp          
Helper 40 JO 13.000Rp      520.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp             
Ship machinery mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Pipewelder 8 JO 19.000Rp      152.000Rp             
Pipefitter 8 JO 17.000Rp      136.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Ship machinery mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Pipewelder 8 JO 19.000Rp      152.000Rp             
Pipefitter 16 JO 17.000Rp      272.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Welder 24 JO Rp. 18.000 432.000Rp             
Fitter 24 JO Rp. 16.000 384.000Rp             
Pipewelder 24 JO 19.000Rp      456.000Rp             
Pipefitter 24 JO 17.000Rp      408.000Rp             
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 16 JO 13.000Rp      208.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Electrician 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Carpenter 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp             
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 8 JO Rp. 13.000 104.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Carpenter 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp             
Furniture worker 16 JO 15.000Rp      240.000Rp             
Helper 16 JO 13.000Rp      208.000Rp             
Blaster 40 JO 17.000Rp      680.000Rp             
Painter 40 JO 17.000Rp      680.000Rp             
Helper 40 JO 13.000Rp      520.000Rp             
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
184 Hari  Rp                   173,696.000 
 Rp                     80,640.000 
Cargo Hold                       
(CH)
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Pekerja Eksisting
 Rp                   134,912.000 
Pemasangan Ventilation 98 Hari  Rp                   196,784.000 
Pemasangan Outfitting 194 Hari  Rp                   594,416.000 
Pemasangan Fuel Oil Daily 
Tank
11 Hari  Rp                       9,064.000 
Pemasangan Ship's System 124 Hari
Proses Pekerjaan Flooring
71 Hari  Rp                   133,480.000 
117 Hari  Rp                   129,168.000 
112 Hari
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
Instalasi Ship Lighting
  
 
 
 JO Pekerja  Biaya/jam  Biaya/JO Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya/Orang Saat Produksi
Welder 32 JO Rp. 18.000 576.000Rp             
Fitter 48 JO Rp. 16.000 768.000Rp             
Carpenter 8 JO Rp. 15.000 120.000Rp             
Pipewelder 16 JO 19.000Rp      304.000Rp             
Pipefitter 16 JO 17.000Rp      272.000Rp             
Helper 32 JO 13.000Rp      416.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp             
Ship machinery mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Pipewelder 8 JO 19.000Rp      152.000Rp             
Pipefitter 8 JO 17.000Rp      136.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Blaster 40 JO 17.000Rp      680.000Rp             
Painter 40 JO 17.000Rp      680.000Rp             
Helper 40 JO 13.000Rp      520.000Rp             
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Pekerja Eksisting
Fore Peak                             
(FP)
Pemasangan Outfitting 62 Hari  Rp                   152,272.000 
Pemasangan Ship's System 87 Hari  Rp                     71,688.000 
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
385 Hari  Rp                   723,800.000 
  
 
 
 JO Pekerja  Biaya/jam  Biaya/JO Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya/Orang Saat Produksi
Welder 40 JO Rp. 18.000 720.000Rp             
Fitter 56 JO Rp. 16.000 896.000Rp             
Helper 40 JO 13.000Rp      520.000Rp             
Welder 24 JO Rp. 18.000 432.000Rp             
Fitter 24 JO Rp. 16.000 384.000Rp             
Propulsion mechanic 40 JO Rp. 20.000 800.000Rp             
Helper 24 JO 13.000Rp      480.000Rp             
Welder 72 JO Rp. 18.000 1,296.000Rp          
Fitter 72 JO Rp. 16.000 1,152.000Rp          
Ship machinery mechanic 56 JO 20.000Rp      1,120.000Rp          
Propulsion mechanic 16 JO Rp. 20.000 320.000Rp             
Pipewelder 72 JO 19.000Rp      1,368.000Rp          
Pipefitter 72 JO 17.000Rp      1,224.000Rp          
Helper 72 JO 13.000Rp      936.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Propulsion mechanic 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Helper 16 JO 13.000Rp      208.000Rp             
Welder 40 JO Rp. 18.000 720.000Rp             
Fitter 56 JO Rp. 16.000 896.000Rp             
Propulsion mechanic 64 JO 20.000Rp      1,280.000Rp          
Pipewelder 8 JO 19.000Rp      152.000Rp             
Pipefitter 8 JO 17.000Rp      136.000Rp             
Helper 48 JO 13.000Rp      624.000Rp             
Welder 16 JO Rp. 18.000 288.000Rp             
Fitter 24 JO Rp. 16.000 384.000Rp             
Ship machinery mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Electrician 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Pipewelder 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Pipefitter 8 JO 19.000Rp      152.000Rp             
Helper 16 JO 17.000Rp      272.000Rp             
Blaster 40 JO 17.000Rp      680.000Rp             
Painter 40 JO 17.000Rp      680.000Rp             
Helper 40 JO 13.000Rp      520.000Rp             
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Pekerja Eksisting
 Rp                     51,968.000 
Pemasangan Propulsion 
System
107 Hari  Rp                   407,456.000 
Pemasangan Ship's System 124 Hari  Rp                   210,304.000 
After Peak                         
(AP)
Pemasangan Outfitting 157 Hari  Rp                   335,352.000 
Pemasangan Steering Engine 94 Hari  Rp                   197,024.000 
Pemasangan Engine & 
Equipment 
88 Hari  Rp                   652,608.000 
Pemasangan Shaft & 
Intermediate Shaft 
56 Hari
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
385 Hari  Rp                   723,800.000 
  JO Pekerja  Biaya/jam  Biaya/JO Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya/Orang Saat Produksi
Welder 88 JO Rp. 18.000 1,584.000Rp          
Fitter 104 JO Rp. 16.000 1,664.000Rp          
Furniture worker 40 JO 15.000Rp      600.000Rp             
Helper 96 JO 13.000Rp      1,248.000Rp          
Welder 64 JO Rp. 18.000 1,152.000Rp          
Fitter 88 JO Rp. 16.000 1,408.000Rp          
Ship machinery mechanic 32 JO 20.000Rp      640.000Rp             
Helper 56 JO 17.000Rp      952.000Rp             
Welder 48 JO Rp. 18.000 864.000Rp             
Fitter 96 JO Rp. 16.000 1,536.000Rp          
Pipewelder 48 JO 19.000Rp      912.000Rp             
Pipefitter 96 JO 17.000Rp      1,632.000Rp          
Helper 48 JO 13.000Rp      624.000Rp             
Welder 24 JO Rp. 18.000 432.000Rp             
Fitter 32 JO Rp. 16.000 512.000Rp             
Electrician 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Pipewelder 24 JO 15.000Rp      360.000Rp             
Pipefitter 24 JO 19.000Rp      456.000Rp             
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 16 JO 13.000Rp      208.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp             
Electrician 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Welder 16 JO Rp. 18.000 288.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Electrician 32 JO 20.000Rp      640.000Rp             
Helper 16 JO 13.000Rp      208.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp             
Electrician 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Helper 8 JO 13.000Rp      104.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp             
Electrician 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 32 JO Rp. 13.000 416.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp             
Electrician 16 JO 20.000Rp      320.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Furniture worker 8 JO 15.000Rp      120.000Rp             
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Electrician 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp             
Welder 8 JO Rp. 18.000 144.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Electrician 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp      160.000Rp             
Helper 24 JO Rp. 13.000 312.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Carpenter 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp             
Furniture worker 8 JO Rp. 15.000 120.000Rp             
Helper 8 JO Rp. 13.000 104.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Carpenter 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp             
Furniture worker 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp             
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp             
Fitter 16 JO Rp. 16.000 256.000Rp             
Carpenter 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp             
Furniture worker 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp             
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp             
Blaster 32 JO 17.000Rp      544.000Rp             
Painter 32 JO 17.000Rp      544.000Rp             
Helper 32 JO 13.000Rp      416.000Rp             
JUMLAH 111,400.000Rp      7090 Hari 24,823,984.000Rp               
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Pekerja Eksisting
Superstructure                     
(SS)
Pemasangan Outfitting 320 Hari  Rp                1,630,720.000 
Pemasangan Machinery 102 Hari  Rp                   423,504.000 
Pemasangan Ship's System 260 Hari  Rp                1,447,680.000 
Pemasangan Ventilation 234 Hari  Rp                   563,472.000 
 Rp                   150,696.000 
Instalasi Navigation Lighting 47 Hari  Rp                     50,760.000 
Instalasi Power Plants 
Panels
134 Hari  Rp                   186,528.000 
Instalasi Ship Alarm System 62 Hari  Rp                     53,072.000 
Instalasi Cable Tray 71 Hari  Rp                     38,056.000 
Proses Pekerjaan Interior 71 Hari  Rp                     67,024.000 
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
365 Hari  Rp                   548,960.000 
Proses Pekerjaan Flooring 112 Hari  Rp                     80,640.000 
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
184 Hari  Rp                   173,696.000 
Instalasi Communication 
System
67 Hari  Rp                     62,176.000 
Instalasi Nautical & 
Navigation System
72 Hari  Rp                     74,304.000 
Instalasi Ship Lighting 117 Hari
LAMPIRAN B-5. Rekapitulasi Biaya Multi-Skilled Worker 
 
 
 
 
Skilled worker primer
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Pemasangan Floor Engine Room & Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Ship machinery mechanic Rp. 29.500 Rp. 236.000
Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Pemasangan Tank Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Ship machinery mechanic Electronics Electrician Rp. 38.000 Rp. 304.000
Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Pemasangan Ship's System Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Pemasangan Piping System Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Pemasangan Fuel Oil Transfer Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 25.500 Rp. 204.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Instalasi Cable Tray Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Instalasi Switchboard & Panels Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Instalasi Ship Alarm System Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 25.500 Rp. 204.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
No Zona Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Biaya /Jam Biaya /Hari 
Electrician
1
Engine Room 
(ER)
Pemasangan Outfitting
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Pondasi Engine
Electrician
Pemasangan Engine & Equipment 
Electrician
Electrician
Pipewelder 
Ship machinery mechanic 
Electrician
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Blaster
Ship machinery mechanic
Ship machinery mechanic
Furniture worker 
Electrician
Furniture worker 
Pemasangan Ventilation
Instalasi Power Plants Panels
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Instalasi Ship Lighting
  
 
 
 
 
 
 
 
Skilled worker primer
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Pemasangan Fuel Oil Daily Tank Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Ship machinery mechanic Rp. 29.500 Rp. 236.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Pipefitter Rp. 24.500 Rp. 196.000
Furniture worker Rp. 22.500 Rp. 180.000
Instalasi Ship Lighting Electronics mechanic Electrician Furniture worker Rp. 37.500 Rp. 300.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Furniture worker Rp. 22.500 Rp. 180.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Furniture worker Rp. 22.500 Rp. 180.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
Biaya /Jam Biaya /Hari 
2
Cargo Hold 
(CH)
Electrician
Electrician
Pemasangan Ship's System
Pipewelder 
Pemasangan Ventilation 
Electrician
Furniture worker 
Furniture worker 
Furniture worker 
Furniture worker 
Carpenter
Carpenter
Carpenter
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling
Pemasangan Outfitting
Blaster
Furniture worker 
Electrician
Proses Pekerjaan Flooring
No Zona Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
  
 
 
 
 
 
 
 
Skilled worker primer
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Pipewelder Rp. 26.500 Rp. 212.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
Biaya /Jam Biaya /Hari No Zona Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Furniture worker 
Electrician
Carpenter
Electrician
Pemasangan Outfitting
Blaster
3
Fore Peak                             
(FP)
Electrician
Pemasangan Ship's System
  
 
 
Skilled worker primer
Pemasangan Outfitting Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Pemasangan Steering Engine Propulsion mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 25.500 Rp. 204.000
Propulsion mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Pemasangan Shaft & Intermediate Shaft Propulsion mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 30.000 Rp. 240.000
Propulsion mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Ship machinery mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
Biaya /Jam Biaya /Hari Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Electrician
Pemasangan Engine & Equipment 
Electrician
Pemasangan Ship's System
Electrician
Pemasangan Propulsion System
Furniture worker 
Electrician
Ship machinery mechanic 
Ship machinery mechanic 
No Zona 
4
After Peak                         
(AP)
Electrician
Blaster
Painter 
Ship machinery mechanic 
 Skilled worker primer
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Fitter Furniture Carpenter Rp. 31.000 Rp. 248.000
Pemasangan Machinery Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Pemasangan Ship's System Pipewelder Rp. 29.000 Rp. 232.000
Electrician Rp. 23.500 Rp. 188.000
Electronics mechanic Rp. 27.500 Rp. 220.000
Instalasi Cable Tray Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Instalasi Power Plants Panels Electrician Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electrician Rp. 23.500 Rp. 188.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electrician Rp. 23.500 Rp. 188.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Welder Rp. 28.000 Rp. 224.000
Electronics mechanic Rp. 30.000 Rp. 240.000
Fitter Furniture Carpenter Rp. 31.000 Rp. 248.000
Carpenter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Proses Pekerjaan Lining & Ceiling Fitter Furniture Carpenter Rp. 31.000 Rp. 248.000
Proses Pekerjaan Interior Fitter Rp. 23.500 Rp. 188.000
Proses Pekerjaan Painting & Blasting Painter Rp. 25.500 Rp. 204.000
Biaya /Jam Biaya /Hari 
Furniture worker 
Superstructure                     
(SS)
Electrician
Instalasi Navigation Lighting
Painter 
Instalasi Communication System
Instalasi Nautical & Navigation System
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Ventilation 
Furniture worker 
Electrician
Electronics mechanic 
Electrician
Instalasi Ship Alarm System
Blaster
Electrician
Electrician
Electrician
Ship machinery mechanic 
Electrician
Ship machinery mechanic 
Pemasangan Outfitting
Ship machinery mechanic 
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
Electrician
Proses Pekerjaan
Skilled worker 
Skilled worker sekunder 
Furniture worker 
Ship machinery mechanic 
No Zona 
5
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Flooring
Electrician
LAMPIRAN B-2. Analisis Jam Orang 
 
 JO Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
 JO Pekerja  Waktu Pembuatan  
 Hari Pekerja 
Eksisting 
 Hari Multi-
Skilled Worker 
Welder 40 JO 32 JO
Fitter 64 JO 24 JO
Furniture worker 8 JO 8 JO
Helper 48 JO 48 JO
Welder 16 JO 16 JO
Fitter 24 JO 8 JO
Helper 24 JO 24 JO
Welder 16 JO 0 JO
Fitter 16 JO 8 JO
Ship machinery mechanic 32 JO 32 JO
Pipewelder 16 JO 16 JO
Pipefitter 16 JO 8 JO
Helper 32 JO 32 JO
Welder 24 JO 24 JO
Fitter 24 JO 24 JO
Pipewelder 24 JO 24 JO
Pipefitter 24 JO 0 JO
Helper 48 JO 48 JO
Welder 72 JO 0 JO
Fitter 72 JO 72 JO
Ship machinery mechanic 72 JO 72 JO
Pipewelder 72 JO 72 JO
Pipefitter 72 JO 0 JO
Helper 72 JO 72 JO
Welder 112 JO 0 JO
Fitter 112 JO 56 JO
Ship machinery mechanic 112 JO 112 JO
Pipewelder 112 JO 112 JO
Pipefitter 112 JO 56 JO
Helper 112 JO 112 JO
Welder 96 JO 0 JO
Fitter 96 JO 48 JO
Ship machinery mechanic 96 JO 96 JO
Pipewelder 96 JO 96 JO
Pipefitter 96 JO 48 JO
Helper 96 JO 96 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 16 JO 8 JO
Ship machinery mechanic 8 JO 8 JO
Pipewelder 8 JO 8 JO
Pipefitter 16 JO 8 JO
Helper 16 JO 16 JO
Welder 24 JO 0 JO
Fitter 32 JO 24 JO
Electrician 8 JO 8 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 16 JO 16 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 8 JO 0 JO
Electrician 16 JO 16 JO
Helper 8 JO 8 JO
Welder 16 JO 8 JO
Fitter 16 JO 8 JO
Electrician 32 JO 8 JO
Helper 16 JO 0 JO
Welder 8 JO 8 JO
Fitter 8 JO 8 JO
Electrician 16 JO 8 JO
Helper 8 JO 8 JO
Welder 8 JO 8 JO
Fitter 8 JO 8 JO
Electrician 16 JO 8 JO
Electronics mechanic 8 JO 0 JO
Helper 8 JO 24 JO
Welder 8 JO 24 JO
Fitter 16 JO 8 JO
Electrician 16 JO 0 JO
Electronics mechanic 8 JO 16 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 8 JO 0 JO
Blaster 40 JO 16 JO
Painter 40 JO 8 JO
Helper 40 JO 0 JO
720 Jam
3936 Jam
656 Jam
1112 Jam
512 Jam
3112 Jam
117 Hari 120 Hari
3080 Jam 385 Hari 389 Hari
134 Hari 139 Hari
536 Jam 67 Hari 72 Hari
496 Jam 62 Hari 64 Hari
44 Hari 48 Hari
624 Jam 78 Hari 82 Hari
568 Jam 71 Hari 75 Hari
88 Hari 90 Hari
4672 Jam 584 Hari 587 Hari
3904 Jam 488 Hari 492 Hari
592 Jam 74 Hari 77 Hari
456 Jam 57 Hari 61 Hari
Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
848 Jam 106 Hari 111 Hari
400 Jam 50 Hari 52 Hari
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting
Instalasi Ship Lighting 960 Jam936 Jam
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Switchboard & 
Panels
576 Jam
1072 Jam
Instalasi Power Plants 
Panels
Instalasi Cable Tray 600 Jam
Pemasangan Ventilation
Pemasangan Fuel Oil 
Transfer
384 Jam352 Jam
Pemasangan Piping System 
Pemasangan Ship's System 4696 Jam
704 Jam
Pemasangan Engine & 
Equipment 
616 Jam
Pemasangan Tank 488 Jam
888 Jam
Pemasangan Floor Engine 
Room & Steering Engine 
Room
416 Jam
Engine Room                              
(ER)
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Pondasi 
Engine
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
  
 
Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
Kebutuhan Pekerja 
Kebutuhan 
Pekerja 
Welder 56 JO 56 JO
Fitter 96 JO 56 JO
Helper 40 JO 64 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 8 JO 8 JO
Ship machinery mechanic 8 JO 8 JO
Pipewelder 8 JO 8 JO
Pipefitter 8 JO 0 JO
Helper 8 JO 8 JO
Welder 8 JO 8 JO
Fitter 16 JO 8 JO
Ship machinery mechanic 8 JO 8 JO
Pipewelder 8 JO 8 JO
Pipefitter 16 JO 8 JO
Helper 8 JO 8 JO
Welder 24 JO 0 JO
Fitter 24 JO 24 JO
Pipewelder 24 JO 24 JO
Pipefitter 24 JO 8 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 16 JO 16 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 16 JO 0 JO
Electrician 16 JO 16 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 8 JO 8 JO
Fitter 16 JO 16 JO
Carpenter 16 JO 16 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 8 JO 8 JO
Fitter 16 JO 16 JO
Carpenter 16 JO 16 JO
Furniture worker 16 JO 0 JO
Helper 16 JO 16 JO
Blaster 40 JO 0 JO
Painter 40 JO 40 JO
Helper 40 JO 40 JO
1584 Jam
1008 Jam
188 Hari
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting
568 Jam 592 Jam 71 Hari 74 Hari
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
1472 Jam 1504 Jam 184 Hari
200 Hari
Proses Pekerjaan Flooring 896 Jam 920 Jam 112 Hari 115 Hari
Instalasi Ship Lighting 936 Jam 1600 Jam 117 Hari
124 Hari 126 Hari
Pemasangan Ventilation 784 Jam 800 Jam 98 Hari 100 Hari
194 Hari 198 Hari
Pemasangan Fuel Oil Daily 
Tank
88 Jam 104 Jam 11 Hari 13 Hari
Cargo Hold                       
(CH)
Pemasangan Outfitting 1552 Jam
Pemasangan Ship's System 992 Jam
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
  
 
 
Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
Kebutuhan Pekerja 
Kebutuhan 
Pekerja 
Welder 32 JO 16 JO
Fitter 48 JO 32 JO
Carpenter 8 JO 8 JO
Pipewelder 16 JO 16 JO
Pipefitter 16 JO 0 JO
Helper 32 JO 32 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 8 JO 8 JO
Ship machinery mechanic 8 JO 8 JO
Pipewelder 8 JO 8 JO
Pipefitter 8 JO 0 JO
Helper 8 JO 8 JO
Blaster 40 JO 0 JO
Painter 40 JO 40 JO
Helper 40 JO 40 JO
520 Jam
389 Hari
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting
3080 Jam 3112 Jam 385 Hari
62 Hari 65 Hari
Pemasangan Ship's System 696 Jam 720 Jam 87 Hari 90 Hari
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
Fore Peak                             
(FP)
Pemasangan Outfitting 496 Jam
  
Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
Kebutuhan Pekerja 
Kebutuhan 
Pekerja 
Welder 40 JO 24 JO
Fitter 56 JO 24 JO
Helper 40 JO 32 JO
Welder 24 JO 0 JO
Fitter 24 JO 0 JO
Propulsion mechanic 40 JO 40 JO
Helper 24 JO 24 JO
Welder 72 JO 0 JO
Fitter 72 JO 0 JO
Ship machinery mechanic 56 JO 56 JO
Propulsion mechanic 16 JO 16 JO
Pipewelder 72 JO 72 JO
Pipefitter 72 JO 0 JO
Helper 72 JO 72 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 16 JO 8 JO
Propulsion mechanic 16 JO 16 JO
Helper 16 JO 16 JO
Welder 40 JO 40 JO
Fitter 56 JO 0 JO
Propulsion mechanic 64 JO 16 JO
Pipewelder 8 JO 8 JO
Pipefitter 8 JO 0 JO
Helper 48 JO 48 JO
Welder 16 JO 0 JO
Fitter 24 JO 8 JO
Ship machinery mechanic 8 JO 8 JO
Electrician 8 JO 8 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Pipewelder 8 JO 8 JO
Pipefitter 8 JO 0 JO
Helper 16 JO 16 JO
Blaster 40 JO 0 JO
Painter 40 JO 40 JO
Helper 40 JO 40 JO
728 Jam
1280 Jam
388 Hari
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting
3080 Jam 3104 Jam 385 Hari
110 Hari
Pemasangan Ship's System 992 Jam 1024 Jam 124 Hari 128 Hari
Pemasangan Propulsion 
System
856 Jam 880 Jam 107 Hari
88 Hari 91 Hari
Pemasangan Shaft & 
Intermediate Shaft 
448 Jam 464 Jam 56 Hari 58 Hari
157 Hari 160 Hari
Pemasangan Steering 
Engine
752 Jam 768 Jam 94 Hari 96 Hari
After Peak                         
(AP)
Pemasangan Outfitting 1256 Jam
Pemasangan Engine & 
Equipment 
704 Jam
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
 Pekerja Eksisting Multi-Skilled Worker
Kebutuhan Pekerja 
Kebutuhan 
Pekerja 
Welder 88 JO 88 JO
Fitter 104 JO 32 JO
Furniture worker 40 JO 40 JO
Helper 96 JO 96 JO
Welder 64 JO 32 JO
Fitter 88 JO 24 JO
Ship machinery mechanic 32 JO 32 JO
Helper 56 JO 56 JO
Welder 48 JO 0 JO
Fitter 96 JO 48 JO
Pipewelder 48 JO 48 JO
Pipefitter 96 JO 48 JO
Helper 48 JO 48 JO
Welder 24 JO 0 JO
Fitter 32 JO 24 JO
Electrician 8 JO 8 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Pipewelder 24 JO 24 JO
Pipefitter 24 JO 8 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 16 JO 16 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 8 JO 0 JO
Electrician 8 JO 8 JO
Helper 8 JO 8 JO
Welder 16 JO 0 JO
Fitter 16 JO 0 JO
Electrician 32 JO 32 JO
Helper 16 JO 16 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 8 JO 0 JO
Electrician 16 JO 8 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Helper 8 JO 8 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 8 JO 0 JO
Electrician 16 JO 16 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 32 JO 16 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 8 JO 0 JO
Electrician 16 JO 16 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 16 JO 16 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 16 JO 0 JO
Electrician 8 JO 8 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Helper 16 JO 16 JO
Welder 8 JO 0 JO
Fitter 16 JO 0 JO
Electrician 8 JO 8 JO
Electronics mechanic 8 JO 8 JO
Helper 24 JO 24 JO
Fitter 16 JO 16 JO
Carpenter 16 JO 16 JO
Furniture worker 8 JO 0 JO
Helper 8 JO 8 JO
Fitter 16 JO 16 JO
Carpenter 16 JO 16 JO
Furniture worker 16 JO 0 JO
Helper 16 JO 16 JO
Fitter 16 JO 16 JO
Carpenter 16 JO 0 JO
Furniture worker 16 JO 16 JO
Helper 16 JO 16 JO
Blaster 32 JO 0 JO
Painter 32 JO 32 JO
Helper 32 JO 32 JO
JUMLAH 6696.00 JO 56632 Jam 4312.00 JO 58872 Jam 7079.00 JO 7359.00 JO
2576 Jam
2112 Jam
367 Hari
Proses Pekerjaan Painting 
& Blasting
2920 Jam 2936 Jam 365 Hari
188 Hari
Proses Pekerjaan Interior 568 Jam 600 Jam 71 Hari 75 Hari
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
1472 Jam 1504 Jam 184 Hari
75 Hari
Proses Pekerjaan Flooring 896 Jam 912 Jam 112 Hari 114 Hari
Instalasi Nautical & 
Navigation System
576 Jam 600 Jam 72 Hari
50 Hari
Instalasi Communication 
System
536 Jam 552 Jam 67 Hari 69 Hari
Instalasi Navigation 
Lighting
376 Jam 400 Jam 47 Hari
66 Hari
Instalasi Ship Lighting 936 Jam 968 Jam 117 Hari 121 Hari
Instalasi Ship Alarm System 496 Jam 528 Jam 62 Hari
74 Hari
Instalasi Power Plants 
Panels
1072 Jam 1096 Jam 134 Hari 137 Hari
Instalasi Cable Tray 568 Jam 592 Jam 71 Hari
260 Hari 264 Hari
Pemasangan Ventilation 1872 Jam 1888 Jam 234 Hari 236 Hari
320 Hari 322 Hari
Pemasangan Machinery 816 Jam 840 Jam 102 Hari 105 Hari
Superstructure                     
(SS)
Pemasangan Outfitting 2560 Jam
Pemasangan Ship's System 2080 Jam
Zona Uraian Pekerjaan Skilled Worker 
LAMPIRAN B-4. Biaya Multi-Skilled Worker  
 
 
 
 
 JO Pekerja / 
Hari
 Biaya / Jam 
 Biaya Pekerja / 
Hari 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya Pekerja Per 
Uraian Pekerjaan 
Welder 32 JO 28.000Rp     896.000Rp          
Fitter 24 JO 23.500Rp     564.000Rp          
Furniture worker 8 JO 15.000Rp     120.000Rp          
Helper 48 JO 13.000Rp     624.000Rp          
Welder 16 JO 28.000Rp     448.000Rp          
Fitter 8 JO 16.000Rp     128.000Rp          
Helper 24 JO 13.000Rp     312.000Rp          
Welder 0 JO 18.000Rp     -Rp                     
Fitter 8 JO 16.000Rp     128.000Rp          
Ship machinery mechanic 32 JO 29.500Rp     944.000Rp          
Pipewelder 16 JO 29.000Rp     464.000Rp          
Pipefitter 8 JO 17.000Rp     136.000Rp          
Helper 32 JO 13.000Rp     416.000Rp          
Welder 24 JO 18.000Rp     432.000Rp          
Fitter 24 JO 16.000Rp     384.000Rp          
Pipewelder 24 JO 29.000Rp     696.000Rp          
Pipefitter 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Helper 48 JO 13.000Rp     624.000Rp          
Welder 0 JO 18.000Rp     -Rp                     
Fitter 72 JO 16.000Rp     1,152.000Rp       
Ship machinery mechanic 72 JO 38.000Rp     2,736.000Rp       
Pipewelder 72 JO 29.000Rp     2,088.000Rp       
Pipefitter 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Helper 72 JO 13.000Rp     936.000Rp          
Welder 0 JO 18.000Rp     -Rp                     
Fitter 56 JO 16.000Rp     896.000Rp          
Ship machinery mechanic 112 JO 30.000Rp     3,360.000Rp       
Pipewelder 112 JO 19.000Rp     2,128.000Rp       
Pipefitter 56 JO 17.000Rp     952.000Rp          
Helper 112 JO 13.000Rp     1,456.000Rp       
Welder 0 JO 18.000Rp     -Rp                     
Fitter 48 JO 16.000Rp     768.000Rp          
Ship machinery mechanic 96 JO 30.000Rp     2,880.000Rp       
Pipewelder 96 JO 19.000Rp     1,824.000Rp       
Pipefitter 48 JO 17.000Rp     816.000Rp          
Helper 96 JO 13.000Rp     1,248.000Rp       
Welder 0 JO 18.000Rp     -Rp                     
Fitter 8 JO 16.000Rp     128.000Rp          
Ship machinery mechanic 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Pipewelder 8 JO 19.000Rp     152.000Rp          
Pipefitter 8 JO 17.000Rp     136.000Rp          
Helper 16 JO 13.000Rp     208.000Rp          
Welder 0 JO 25.500Rp     -Rp                     
Fitter 24 JO 16.000Rp     384.000Rp          
Electrician 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Furniture worker 0 JO 15.000Rp     -Rp                     
Helper 16 JO 13.000Rp     208.000Rp          
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Engine Room                              
(ER)
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Floor Engine 
Room & Steering Engine 
Room
Pemasangan Pondasi Engine
Pemasangan Tank
Pemasangan Engine & 
Equipment 
Pemasangan Ship's System
Pemasangan Piping System 
Pemasangan Fuel Oil 
Transfer
Pemasangan Ventilation
492 Hari  Rp         3,707,712.000 
77 Hari  Rp            160,776.000 
61 Hari  Rp            130,296.000 
90 Hari  Rp            622,080.000 
Multi-Skilled Worker
111 Hari  Rp            244,644.000 
52 Hari  Rp              46,176.000 
82 Hari  Rp              74,784.000 
 Rp         5,160,904.000 
48 Hari  Rp              37,632.000 
587 Hari
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JO Pekerja / 
Hari
 Biaya / Jam 
 Biaya Pekerja / 
Hari 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya Pekerja Per 
Uraian Pekerjaan 
Welder 56 JO 18.000Rp     1,008.000Rp       
Fitter 56 JO 16.000Rp     896.000Rp          
Electrician 64 JO 30.000Rp     1,920.000Rp       
Helper 0 JO 13.000Rp     -Rp                     
Welder 8 JO 28.000Rp     224.000Rp          
Fitter 8 JO 16.000Rp     128.000Rp          
Electrician 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Helper 0 JO 13.000Rp     -Rp                     
Welder 8 JO 18.000Rp     144.000Rp          
Fitter 8 JO 16.000Rp     128.000Rp          
Electrician 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Helper 8 JO 13.000Rp     104.000Rp          
Welder 8 JO 18.000Rp     144.000Rp          
Fitter 8 JO 16.000Rp     128.000Rp          
Electrician 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Electronics mechanic 0 JO 30.000Rp     -Rp                     
Helper 24 JO 13.000Rp     312.000Rp          
Welder 24 JO 25.500Rp     612.000Rp          
Fitter 8 JO 16.000Rp     128.000Rp          
Electrician 0 JO 37.000Rp     -Rp                     
Electronics mechanic 16 JO 30.000Rp     480.000Rp          
Furniture worker 0 JO 15.000Rp     -Rp                     
Helper 0 JO 13.000Rp     -Rp                     
Blaster 16 JO 17.000Rp     272.000Rp          
Painter 8 JO 25.500Rp     204.000Rp          
Helper 0 JO 13.000Rp     -Rp                     
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Engine Room                              
(ER)
Instalasi Cable Tray
Instalasi Power Plants 
Panels
Instalasi Switchboard & 
Panels
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
389 Hari  Rp            185,164.000 
139 Hari  Rp              82,288.000 
72 Hari  Rp              44,352.000 
64 Hari  Rp              47,616.000 
75 Hari  Rp            286,800.000 
Multi-Skilled Worker
120 Hari  Rp            146,400.000 
  
 
 
 
 
 JO Pekerja  Biaya/jam 
 Biaya/JO 
Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya/Orang Saat 
Produksi
Welder 56 JO 28.000Rp     1,568.000Rp       
Fitter 56 JO Rp. 23.500 1,316.000Rp       
Helper 64 JO 13.000Rp     832.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp          
Ship machinery mechanic 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Pipewelder 8 JO 19.000Rp     152.000Rp          
Pipefitter 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Helper 8 JO 13.000Rp     104.000Rp          
Welder 8 JO Rp. 28.000 224.000Rp          
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp          
Ship machinery mechanic 8 JO 29.500Rp     236.000Rp          
Pipewelder 8 JO 19.000Rp     152.000Rp          
Pipefitter 8 JO 17.000Rp     136.000Rp          
Helper 8 JO 13.000Rp     104.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 28.000 -Rp                     
Fitter 24 JO Rp. 23.500 564.000Rp          
Pipewelder 24 JO 19.000Rp     456.000Rp          
Pipefitter 8 JO 24.500Rp     196.000Rp          
Furniture worker 0 JO 22.500Rp     -Rp                     
Helper 16 JO 13.000Rp     208.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Electrician 16 JO 20.000Rp     320.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 37.500Rp     300.000Rp          
Furniture worker 0 JO 15.000Rp     -Rp                     
Helper 8 JO 13.000Rp     104.000Rp          
Fitter 16 JO 23.500Rp     376.000Rp          
Carpenter 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp          
Furniture worker 0 JO 22.500Rp     -Rp                     
Helper 8 JO Rp. 13.000 104.000Rp          
Fitter 16 JO Rp. 23.500 376.000Rp          
Carpenter 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp          
Furniture worker 0 JO 22.500Rp     -Rp                     
Helper 16 JO 13.000Rp     208.000Rp          
Blaster 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Painter 40 JO 25.500Rp     1,020.000Rp       
Helper 40 JO 13.000Rp     520.000Rp          
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Cargo Hold                       
(CH)
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Fuel Oil Daily 
Tank
Pemasangan Ship's System
Pemasangan Ventilation 
Instalasi Ship Lighting
Proses Pekerjaan Flooring
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
Multi-Skilled Worker
 Rp              82,800.000 
188 Hari  Rp            154,912.000 
74 Hari  Rp            113,960.000 
100 Hari  Rp            142,400.000 
200 Hari  Rp            144,800.000 
 Rp            735,768.000 
13 Hari
198 Hari
115 Hari
 Rp                8,112.000 
126 Hari  Rp            123,480.000 
  
 
 
 JO Pekerja  Biaya/jam 
 Biaya/JO 
Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya/Orang Saat 
Produksi
Welder 16 JO Rp. 28.000 448.000Rp          
Fitter 32 JO Rp. 23.500 752.000Rp          
Carpenter 8 JO Rp. 15.000 120.000Rp          
Pipewelder 16 JO 26.500Rp     424.000Rp          
Pipefitter 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Helper 32 JO 13.000Rp     416.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 28.000 -Rp                     
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp          
Ship machinery mechanic 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Pipewelder 8 JO 19.000Rp     152.000Rp          
Pipefitter 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Helper 8 JO 13.000Rp     104.000Rp          
Blaster 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Painter 40 JO 25.500Rp     1,020.000Rp       
Helper 40 JO 13.000Rp     520.000Rp          
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Fore Peak                             
(FP)
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Ship's System
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
 Rp            599,060.000 
Multi-Skilled Worker
65 Hari  Rp            140,400.000 
90 Hari  Rp              56,160.000 
389 Hari
  
 
 
 
 JO Pekerja  Biaya/jam 
 Biaya/JO 
Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya/Orang Saat 
Produksi
Welder 24 JO Rp. 28.000 672.000Rp          
Fitter 24 JO Rp. 16.000 384.000Rp          
Helper 32 JO 13.000Rp     416.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Propulsion mechanic 40 JO Rp. 30.000 1,200.000Rp       
Helper 24 JO 13.000Rp     480.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 25.500 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Ship machinery mechanic 56 JO 20.000Rp     1,120.000Rp       
Propulsion mechanic 16 JO Rp. 30.000 480.000Rp          
Pipewelder 72 JO 29.000Rp     2,088.000Rp       
Pipefitter 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Helper 72 JO 13.000Rp     936.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp          
Propulsion mechanic 16 JO 30.000Rp     480.000Rp          
Helper 16 JO 13.000Rp     208.000Rp          
Welder 40 JO Rp. 30.000 1,200.000Rp       
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Propulsion mechanic 16 JO 30.000Rp     480.000Rp          
Pipewelder 8 JO 19.000Rp     152.000Rp          
Pipefitter 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Helper 48 JO 13.000Rp     624.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 8 JO Rp. 16.000 128.000Rp          
Ship machinery mechanic 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Electrician 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Pipewelder 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Pipefitter 0 JO 19.000Rp     -Rp                     
Helper 16 JO 17.000Rp     272.000Rp          
Blaster 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Painter 40 JO 25.500Rp     1,020.000Rp       
Helper 40 JO 13.000Rp     520.000Rp          
After Peak                         
(AP)
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Steering Engine
Pemasangan Engine & 
Equipment 
Pemasangan Shaft & 
Intermediate Shaft 
Pemasangan Propulsion 
System
Pemasangan Ship's System
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
 Rp            270,160.000 
128 Hari  Rp            153,600.000 
388 Hari  Rp            597,520.000 
96 Hari  Rp            161,280.000 
91 Hari  Rp            420,784.000 
58 Hari  Rp              47,328.000 
Multi-Skilled Worker
160 Hari  Rp            235,520.000 
110 Hari
  
 JO Pekerja  Biaya/jam 
 Biaya/JO 
Pekerja 
 Waktu 
Pembuatan  
Biaya/Orang Saat 
Produksi
Welder 88 JO Rp. 28.000 2,464.000Rp       
Fitter 32 JO Rp. 29.000 928.000Rp          
Furniture worker 40 JO 15.000Rp     600.000Rp          
Helper 96 JO 13.000Rp     1,248.000Rp       
Welder 32 JO Rp. 23.500 752.000Rp          
Fitter 24 JO Rp. 16.000 384.000Rp          
Ship machinery mechanic 32 JO 20.000Rp     640.000Rp          
Helper 56 JO 17.000Rp     952.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 48 JO Rp. 16.000 768.000Rp          
Pipewelder 48 JO 27.500Rp     1,320.000Rp       
Pipefitter 48 JO 17.000Rp     816.000Rp          
Helper 48 JO 13.000Rp     624.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 24 JO Rp. 16.000 384.000Rp          
Electrician 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Pipewelder 24 JO 36.500Rp     876.000Rp          
Pipefitter 8 JO 19.000Rp     152.000Rp          
Furniture worker 0 JO 15.000Rp     -Rp                     
Helper 16 JO 13.000Rp     208.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Electrician 8 JO 28.000Rp     224.000Rp          
Helper 8 JO 13.000Rp     104.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 18.000 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Electrician 32 JO 30.000Rp     960.000Rp          
Helper 16 JO 13.000Rp     208.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 28.000 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Electrician 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Helper 8 JO 13.000Rp     104.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 28.000 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Electrician 16 JO 30.000Rp     480.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 31.000Rp     248.000Rp          
Furniture worker 0 JO 15.000Rp     -Rp                     
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 23.500 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Electrician 16 JO 31.000Rp     496.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 23.500Rp     188.000Rp          
Furniture worker 0 JO 30.000Rp     -Rp                     
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 28.000 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Electrician 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp          
Welder 0 JO Rp. 28.000 -Rp                     
Fitter 0 JO Rp. 16.000 -Rp                     
Electrician 8 JO 20.000Rp     160.000Rp          
Electronics mechanic 8 JO 30.000Rp     240.000Rp          
Helper 24 JO Rp. 13.000 312.000Rp          
Fitter 16 JO Rp. 31.000 496.000Rp          
Carpenter 16 JO Rp. 23.500 376.000Rp          
Furniture worker 0 JO Rp. 15.000 -Rp                     
Helper 8 JO Rp. 13.000 104.000Rp          
Fitter 16 JO Rp. 31.000 496.000Rp          
Carpenter 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp          
Furniture worker 0 JO Rp. 15.000 -Rp                     
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp          
Fitter 16 JO Rp. 23.500 376.000Rp          
Carpenter 0 JO Rp. 15.000 -Rp                     
Furniture worker 16 JO Rp. 15.000 240.000Rp          
Helper 16 JO Rp. 13.000 208.000Rp          
Blaster 0 JO 17.000Rp     -Rp                     
Painter 32 JO 25.500Rp     816.000Rp          
Helper 32 JO 13.000Rp     416.000Rp          
JUMLAH 4464 JO 91,108.000Rp     7311 Hari 19,839,820.000Rp        
264 Hari
66 Hari
 Rp            931,392.000 
236 Hari  Rp            495,600.000 
Multi-Skilled Worker
322 Hari  Rp         1,687,280.000 
105 Hari  Rp            286,440.000 
 Rp              33,264.000 
75 Hari  Rp              61,800.000 
367 Hari  Rp            452,144.000 
69 Hari  Rp              41,952.000 
75 Hari  Rp              53,400.000 
114 Hari  Rp            111,264.000 
121 Hari  Rp            113,256.000 
50 Hari  Rp              44,600.000 
74 Hari  Rp              24,272.000 
137 Hari  Rp            160,016.000 
188 Hari  Rp            177,472.000 
Zona Uraian Pekerjaan Skill worker 
Superstructure                     
(SS)
Pemasangan Outfitting
Pemasangan Machinery
Pemasangan Ship's System
Pemasangan Ventilation 
Instalasi Cable Tray
Instalasi Power Plants 
Panels
Instalasi Ship Alarm System
Instalasi Ship Lighting
Instalasi Navigation Lighting
Instalasi Communication 
System
Instalasi Nautical & 
Navigation System
Proses Pekerjaan Flooring
Proses Pekerjaan Lining & 
Ceiling
Proses Pekerjaan Interior
Proses Pekerjaan Painting & 
Blasting
LAMPIRAN B-6. Perbandingan Produktivitas  
 
Pekerja Eksisting Multi Skilled Worker 
Produktivitas Pembangunan Kapal 
Produktivitas Pekerja 
Berat (Ton) 996.686 Ton 996.686 Ton 
Total JO Pekerja 6696 JO 4312 JO 
Produktivitas (Ton/JO) 0.155 Ton/JO 0.236 Ton/JO 
Produktivitas (%) 15.48 % 23.60 % 
Produktivitas Biaya Pembangunan Kapal (Rp/Jam) 
Biaya Pembangunan 
Kapal 
 Rp      
20,080,912.000  
 Rp       
17,841,596.000  
Total JO 6696 JO 4312 JO 
Produktivitas (Rp/Jam) 
 Rp               
2,998.941  
 Rp                
4,137.661  
Produktivitas Biaya Pembangunan Kapal (Rp/Ton) 
Biaya Pembangunan 
Kapal 
 Rp      
20,080,912.000  
 Rp       
17,841,596.000  
Berat (Ton) 996.686 Ton 996.686 Ton 
Produktivitas (Rp/Ton) 
 Rp             
20,147.681  
 Rp              
17,900.920  
Produktivitas Biaya Pekerja (Rp/Jam) 
Biaya Pembangunan 
Kapal 
 Rp           
106,584.000  
 Rp              
91,308.000  
Total JO 6696 JO 4312 JO 
Produktivitas (Rp/Jam) 
 Rp                    
15.918  
 Rp                     
21.175  
Produktivitas Biaya Pekerja (Rp/Ton) 
Biaya Pembangunan 
Kapal 
 Rp           
106,584.000  
 Rp              
91,308.000  
Berat (Ton) 996.686 Ton 996.686 Ton 
Produktivitas (Rp/Ton) 
 Rp                  
106.938  
 Rp                     
91.612  
Kebutuhan SDM (Orang) 
Total SDM 805 Orang 528 Orang 
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